

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Vsetín
Adresa: Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, ředitelkou pozemkového úřadu Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová
Telefon: 571 425 220
e-mail: pu_vsetin@mze.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Marková
Telefon: 571 425 215
e-mail: katerina.markova@mze.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 86-2187930257/0100
IČ/DIČ: 000 20 478/není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Černockým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Černocký
Telefon: 573 350 154
e-mail: info@rovina.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 545 193 499
e-mail: info@agroprojektpso.cz
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kroměříž
Číslo účtu: 8315380227/0100
IČ/DIČ: 64508510/ CZ 64508510

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 1908

(dále jen zhotovitel)

Úvodní ustanovení

Dne 15.12.2011 byla uzavřena smlouva na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří (dále jen „smlouva“). V návaznosti na výsledky jednání ze dne 2.5.2012 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě se mění v položce Přípravné práce, bod 1.2. „Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění“, v části počet MJ takto:

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění 386 bodů á 520,-Kč Celkem 200.720,-Kč

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v nabídkovém řízení konaném dle zákona č. 137/2006 Sb. v celkové výši:

| | |
|--|----------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 7 018 730 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 6 489 400 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 1 027 650 Kč |
| Celková cena bez DPH | 14 535 780 Kč |
| DPH 20% | 2 907 156 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 17 442 936 Kč |

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení dodatku obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Ve Vsetíně 3. 5. 2012

Za objednatele:



.....
Ing. Renata Němejcová
ředitelka Pozemkového úřadu Vsetín

Rovina, a.s.

Za zhotovitele:

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 DIČ CZ64508510

.....
Ing. Luděk Černocký
místopředseda představenstva a
ředitel společnosti