

Číslo smlouvy objednatele: 231-2015-508101/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 1

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Roman Chochola, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj,  
Pobočka Louny

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská  
1071/2, 415 02 Teplice

Tel.: +420 725 002 568

E-mail: louny.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

#### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

sídlo: Kodaňská 61/45, 101 00 Praha

zastoupený: Ing. Janem Nedomou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Antoňů

Tel.: +420 271725374

E-mail: jnedoma@nedomareznik.cz

ID DS: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3715620207/0100

IČ: 26695103

DIČ: CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jiří Levý

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ  
a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Řezník

#### dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):**

## **Čl. I.**

### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

Pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Strojetic u Podbořan

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy – „**měněpráce**“.
- 1.2. V článku VI. Cena za provedení díla se odst. 6.1. Rekapitulace ceny upravuje následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	868 470,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	333 080,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	180 960,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	210 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 592 510,- Kč</b>
DPH 21%	334 427,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 926 937,- Kč</b>

- 1.3. V příloze č. 1 SOD se snižuje počet MJ v části:

#### Přípravné práce bod:

**3.1.2.** Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech z 322 ha na **301 ha** a cena z 144 900,- Kč bez DPH na cenu **135 450,- Kč bez DPH.**

**3.1.3.** Rozbor současného stavu z 756 ha na **754 ha** a cena 139 860,- Kč bez DPH na cenu **139 490,- Kč bez DPH.**

**3.1.5.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona z 8 MJ na **6 MJ** a cena 12 400,- Kč bez DPH na cenu **9 300,- Kč bez DPH.**

**3.1.6.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 756 ha na **754 ha** a cena 113 400,- Kč bez DPH na cenu **113 100,- Kč bez DPH.**

#### Návrhové práce bod:

**3.2.1.** Vypracování plánu společných zařízení z 756 ha na **754 ha** a cena 136 080,- Kč bez DPH na cenu **135 720,- Kč bez DPH.**

**3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 756 ha na **754 ha** a cena 105 840,- Kč bez DPH na cenu **105 560,- Kč bez DPH.**

#### Mapové dílo bod:

**3.3.** Mapové dílo z 756 ha na 754 ha a cena 181 440,- Kč bez DPH na cenu **180 960,- Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení


- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v souladu s ustanovením Čl. I. odst. 1.3. – 1.5. původní SOD.
- 2.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne **03. 05. 2015** .....

V Teplicích dne **14. 5. 2016** .....

**Za objednatele:**



  
.....  
Ing. Martin Vrba  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

**Za zhotovitele:**

  
.....  
**Geodetická kancelář  
Nedoma & Řezník, s.r.o.**  
Kodaňská 45, 101 00 Praha 10  
tel.: 271 725 374  
DIČ: CZ26685103

Ing. Jan Nedoma, jednatel  
statutární orgán zhotovitele  
Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník



Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Strojětice u Podbořan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	500,-	5 000,-	31.3.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	434	400,-	173 600,-	31.3.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	301	450,-	135 450,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	754	185,-	139 490,-	31.3.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	1 050,-	80 850,-	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	6	1 550,-	9 300,-	31.3.2016
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	756	280,-	211 680,-	30.9.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	754	150,-	113 100,-	31.3.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>868 470,-</b>	<b>31.3.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	754	180,-	135 720,-	30.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	1 050,-	10 500,-	30.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	1 050,-	10 500,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	66	300,-	19 800,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	300,-	33 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	300,-	6 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	754	140,-	105 560,-	28.2.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	6 000,-	12 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem(3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>333 080,-</b>	<b>30.6.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	754	240,-	180 960,-	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>180 960,-</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	300,-	210 000,-	<b>30. 9. 2019</b>

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	210 000,-
---	-----------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	868 470,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	333 080,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	180 960,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	210 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 592 510,-</b>
DPH 21% v Kč	334 427,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 926 937,-</b>

V Teplicích dne **03.03.2016**

V Teplicích dne **14.3.2016**

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husínská 1071/2  
415 02 Teplice

Za zhotovitele:

Geodetická kancelář  
Nedoma & Řezník, s.r.o.  
Kodaňská 45, 101 00 Praha 10  
tel.: 271 725 374  
DIČ: CZ26695103

Ing. Martin Vrba

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Jan Nedoma, jednatel - statutární orgán zhotovitele