



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2059-2012-130762
uzavřené dne 12. 11. 2012

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání**“

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XII. odst. 4. smlouvy o dílo č.
objednatel: 2059-2012-130762 uzavřené dne 12. 11. 2012 (dále jen smlouva)
tento dodatek ke smlouvě:

Na základě výsledků šetření obvodů upravovaného území se mění počty měrných jednotek fakturačních celků 1.4., 1.5., 1.7., 2.1., 2.5. a 3.2. dle Přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy, v důsledku čehož se mění i ceny uvedených fakturačních celků a ucelených částí 1., 2. a 3. v bodě 1. čl. VIII. smlouvy takto:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.539.150,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1.245.650,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	793.300,- Kč
Celková cena bez DPH	3.578.100,- Kč
DPH	751.401,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.329.501,- Kč

Hodnota víceprací 7.500,- Kč bez DPH
Hodnota méněprací 73.650,- Kč bez DPH

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje Přílohou k Dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek včetně Přílohy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Uherském Hradišti dne: 30. 09. 2014

V Brně dne: 30. 9. 2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Pobočka Uherské Hradiště

Protzkarova 1180

686 01 Uherské Hradiště

1


.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

AGROPROJEKT PSO

S.r.o.

Slavičkova 1b, 638 00 BRNO

DIČ: CZ41601483 ②


.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 190	140	166 600	15.9.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	1 190	25	29 750	15.10.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1 190	30	35 700	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	995	380	378 100	15.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	115	430	49 450	15.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	80	500	40 000	15.6.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.6.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	115	1 150	132 250	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	288	75	21 600	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	1 100	1 100	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	306	1 250	382 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	908	75	68 100	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou		0		0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1 170	200	234 000	30.10.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 539 150

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 170	220	257 400	15.6.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	450	58 500	15.5.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5	550	2 750	15.5.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	32	2 000	64 000	15.6.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	2	20 000	40 000	15.6.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 170	700	819 000	15.7.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000	15.10.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 245 650
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	950	350	332 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2 400	75	180 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 170	240	280 800	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						793 300

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 539 150 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 245 650 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	793 300 Kč
Celková cena bez DPH	3 578 100 Kč
DPH	751 401 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 329 501 Kč

30. 09. 2014

V Uherském Hradišti dne

V Brně dne 30. 9. 2014

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova 1180
686 01 Uherské Hradiště

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičova 10, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Dagmar Baumrukrová

ředitelka Pozemkového úřadu Uherské Hradiště

Ing. Luděk Střítecký

jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o.