

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 654-2014-529101, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. 303/2013 Sb. dne 18. 07. 2014, (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

1. O b j e d n a t e l:

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

pověřený výkonem práv a povinností veřejného zadavatele dle pověření Ing. Šárky Václavíkové, ředitelky

Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj č.j.: SPU 060336/2016/12/Str. ze dne 8. 2. 2016

Telefon/fax: 727 956 741/729 922 139

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Jitka Kolouchová, Pobočka Cheb

Telefon: 727 956 744

E-mail: j.kolouchova@spucr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Z h o t o v i t e l:

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Telefon / fax: 377 237 577 / 377 237 544

E-mail: geo@geo.cz

ID DS: 7s47646

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČ / DIČ: 252 27 751 / CZ 25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3 a článku VII. bodu 1. Smlouvy a na základě provedeního jednacího řízení bez uveřejnění uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1. tohoto Dodatku.

Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

1) Změna údajů v identifikaci objednatele Smlouvy o dílo

V důsledku personálních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikačních údajů objednatele ve smlouvě.

Původní znění:

1. **O b j e d n a t e l:**

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Brandl, ředitel KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon / fax: 355 311 718 / 355 311 719

E-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb

Telefon / fax: 354 420 152 / 354 420 153

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

Nové znění:

1. **O b j e d n a t e l:**

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon/fax: 355 311 718/729 922 139

E-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Telefon/fax: 727 956 741/729 922 139

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

2) Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků 1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytýčení pozemků

Na základě stanovení skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku „1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytýčení pozemků“, došlo ke zvýšení počtu měrných jednotek a tím i ceny u dílčího fakturačního celku 1.5. Smlouvy.

Příloha č. 1 Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
	1. Přípravné práce					
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	31	1 000	31 000	1. 2. 2016
	- vytýčení pozemků					
Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH						295 670,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	295 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
Celková cena bez DPH	586 640,00 Kč
DPH	123 194,40Kč
Celková cena díla včetně DPH	709 834,00Kč

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
	1. Přípravné práce					
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm				
	- vytyčení pozemků		31	1 000	31 000	1. 2. 2016
			34	2 000	68 000	30. 3. 2016
	Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH					363 670,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	363 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
Celková cena bez DPH	654 640,00 Kč
DPH (21%)	137 474,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	792 114,40 Kč

Ostatní údaje Přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

3) Změna článku VII. bodu 1 Smlouvy

V souvislosti se změnou Přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	295 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
Celková cena bez DPH	586 640,00 Kč
DPH	123 194,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	709 834,00 Kč

Nové znění:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	363 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
Celková cena bez DPH	654 640,00 Kč
DPH (21%)	137 474,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	792 114,40 Kč

Ostatní ustanovení článku VII. zůstávají beze změn.

Čl. 2.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 30.3.2016

V Plzni dne: 30.3.2016

.....
za objednatele
Ing. Václav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Pobočka Cheb

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Pobočka Cheb
Evropská 1605/8
350 02 Cheb

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751