

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatel: 655-2014-529101) uzavřené dne 18. 07. 2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb., ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 2. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 3. 2016 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
ID DS:	z49per3
IČ / DIČ:	013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
Telefon / fax:	355 311 718 / 729 922 139
e-mail:	karlovarsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Telefon / fax:	727 956 741/ 729 922 139
E-mail:	cheb.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
tel./fax:	377 237 577 / 377 237 544
E-mail:	geo@geo.cz
ID DS:	7s47646
bankovní spojení:	KB Plzeň
číslo účtu:	21106-381/0100
IČ / DIČ:	252 27 751 / CZ 25227751
(dále jen „zhotovitel“)	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3 a článku VII. bodu 2 uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.

Čl. I
Vymezení rozsahu změn

1) Změna počtu měrných jednotek a ceny

Na základě stanovení skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků „1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území“ a „1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.“ došlo ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny u dílčích fakturačních celků 1.4., 1.5., 1.6. a 3.2.

Příloha č. 1a Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1. 2. 2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	270	70,00	18 900,00	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	150	500,00	75 000,00	1. 2. 2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	800	70,00	56 000,00	1. 2. 2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	336	200,00	67 200,00	1. 4. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.– 1.6.) bez DPH						534 900,00

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	336	250,00	84 000,00	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.– 3.2.) bez DPH						224 000,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.A – 1.6.) bez DPH	534 900,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	207 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	224 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	966 400,00 Kč
DPH	202 944,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 169 344,00 Kč

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					1. 2. 2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	159	70,00	11 130,00	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	120	500,00	60 000,00	1. 2. 2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	70,00	0	1. 2. 2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	335	200,00	67 000,00	1. 4. 2016
	Přípravné práce celkem (1.1.– 1.6.) bez DPH					455 930,00

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	335	250,00	83 750,00	4
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.– 3.2.) bez DPH					223 750,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	455 930,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	207 500,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	223 750,00 Kč
Celková cena bez DPH	887 180,00 Kč
DPH	186 307,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 073 487,80 Kč

Ostatní údaje Přílohy č. 1a zůstávají beze změny.

2) Změna článku VII. bodu 1 Smlouvy

V souvislosti se změnou Přílohy č. 1a dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní

4. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	534 900,00 Kč
5. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	207 500,00 Kč
6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	224 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	966 400,00 Kč
DPH 21%	202 944,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 169 344,00 Kč

Nové znění:

- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní

4. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	455 930,00 Kč
5. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	207 500,00 Kč
6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	223 750,00 Kč
Celková cena bez DPH	887 180,00 Kč
DPH 21%	186 307,80 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 073 487,80 Kč


Ostatní ustanovení článku VII. zůstávají beze změn.

Čl. 2.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

31. 03. 2016

V Karlových Varech dne.....




.....
za objednatele:
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73
360 06 Karlovy Vary

③

4. 04. 2016

V Plzni dne.....



.....
za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

①