

Číslo smlouvy objednatele: 1075-2014-514101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 287-2014

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

### uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

##### zastoupená:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

##### ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Lázňovský

##### Tel./Fax:

+420 602 448 126

##### E-mail:

p.laznovsky@spucr.cz

##### v technických záležitostech oprávněn jednat:

RNDr. Marie Jančíková, Pobočka Hradec  
Králové

##### Tel.

+420 725 106 266

##### E-mail:

[m.jancikova@spucr.cz](mailto:m.jancikova@spucr.cz)

##### ID DS:

z49per3

##### Bankovní spojení:

ČNB

##### Číslo účtu:

3723001/0710

##### IČ:

01312774

##### DIČ:

CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

##### Zhotovitel:

**Geoplan Hradec Králové**

(společnost geodetů a projektantů)

##### Účastníci sdružení:

1. Ing. Vladimír Dušek, se sídlem K Labi 111, 500 11 Hradec Králové, IČ: 18844031, DIČ: CZ5707120870
2. Ing. Diana Šmejdová, se sídlem Pospíšilova 1139, 534 01 Holice, IČ: 72883804, DIČ: CZ7359073579
3. Ing. Magdaléna Hofmanová, se sídlem Albertova 643, 500 02 Hradec Králové, IČ: 73660914, DIČ: CZ7360173183

sídlo: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Vladimírem Duškem, zástupcem společnosti

##### ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Dušek

##### telefonní spojení (mobil):

+420 603 265 776

##### e-mail:

[geoplan.vd@centrum.cz](mailto:geoplan.vd@centrum.cz)

##### v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Magdaléna Hofmanová

##### telefonní spojení (mobil):

+420 724 258 193

##### e-mail:

[magda.hof@seznam.cz](mailto:magda.hof@seznam.cz)

##### telefonní spojení (mobil):

Ing. Diana Šmejdová

+420 604 595 270

##### e-mail:

[smejdova@email.cz](mailto:smejdova@email.cz)

##### ID DS:

yha9ftx

Bankovní spojení:

KB Hradec Králové

Číslo účtu:

466349511/0100

IČ:

18844031

DIČ:

CZ5707120870

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Magdaléna Hofmanová,  
Ing. Diana Šmejdová

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného roku, měsíce a dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1075-2014-514101 (č. zhotovitele 287- 2014)**

Název zakázky:

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mokrovousy, včetně ucelené části k.ú. Dohalice a Třesovice (dále jen „KoPÚ Mokrovousy“).**

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění u dílčího fakturačního celku KoPÚ Mokrovousy bod 1.1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

původní termín 30.4.2016 - **nový termín 30.6.2016**

Důvod vypracování dodatku:

Odstranění velkého rozdílu mezi výměrou obvodu pozemkové úpravy vypočtenou ze souřadnic lomových bodů a výměrou území získanou součtem výměr všech parcel podle katastru nemovitostí a stanovení nového opravného koeficientu.

#### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

25. 04. 2016

V Hradci Králové dne .....

**Za objednatele:**

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245/71  
503 01 Hradec Králové

Ing. Petr Lázněvský  
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

V Hradci Králové dne 24.4.2016 .....

**Za zhotovitele:**

**Ing. Vladimír Dušek - GEOPLAN**  
IČO: 188 44 031 DIČ: CZ5707120870  
Okružní 948/7  
500 03 Hradec Králové

Ing. Vladimír Dušek  
zástupce společnosti  
Geoplan Hradec Králové

Přílohy:

1. Výkaz činností (včetně časového harmonogramu)

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	500	140	70 000	31.5.2015
1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	500	20	10 000	28.2.2015
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	ha	500	70	35 000	
1.3. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, včetně liniových staveb	ha	500	350	175 000	30.4.2015
1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 200	240 000	31.10.2015
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace	100 bm	30	1 200	36 000	30.4.2016
1.6. Návrh změny katastrálních hranic	100 bm	50	200	10 000	30.4.2016
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	500	160	80 000	<b>30.6.2016</b>
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>				<b>656 000</b>	
<b>2. Návrhové práce</b>					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	500	300	150 000	30.9.2016
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	80	300	24 000	30.9.2016
2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	200	150	30 000	30.9.2016
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	500	350	175 000	30.6.2017
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	31.8.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>395 000</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	300	400	120 000	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	500	150	75 000	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>				<b>195 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků KoPÚ Jeřičky	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	656 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	395 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	195 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 246 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	261 660 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 507 660 Kč</b>

25. 04. 2016

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne 24.4. 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Za objednatele: Kydlinovská 245/71

503 01 Hradec Králové

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Dušek - GEOPLAN

IČO: 188 44 031 DIČ: CZ5707120870

Okružní 948/7

500 03 Hradec Králové

Ing. Petr Lázňovský

Ing. Vladimír Dušek