

Číslo smlouvy objednatele: 5/2015-537100
Číslo smlouvy zhotovitele: 30/2015

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hruška,
vedoucí Pobočky Benešov

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax: +420 725 100 926/+420 729 922 139
E-mail: f.hruska@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
U Elektry 650, 198 00 Praha 9
jdnatelem Milanem Novým

sídlo: Milan Nový
zastoupený: Ing. Kateřina Rappová, Ing. Jindřich Jíra
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: +420 266 610 667 / +420 266 677 610
v technických záležitostech oprávněn jednat: area@area.cz
Tel.: jjem6ry
E-mail: Komerční banka, a.s.
ID DS: 19 – 4040960207/0100
Bankovní spojení: 25094459
Číslo účtu: CZ 25094459
IČ:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. K příloze č. 1 smlouvy o dílo č. 5/2015-537100, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nesperry se přidává etapa 1.4. a) Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace, tj.

110 MJ x 1000 = 110 000,- Kč bez DPH

DPH = 23 100,-Kč

Cena s DPH = 133 100,- Kč

Termín plnění: do 30. 4. 2017

Odůvodnění dodatku:

Požadavek na dodatečné služby vznikl na základě žádostí vlastníků lesních pozemků o obnovení neznatelných hranic lesních pozemků v terénu. V minulé době byly všechny lesní pozemky v užívání socialistické organizace a hranice pozemků v terénu zanikly.

Vyřešení lesních pozemků umožní vlastníkům, kteří se dosud svého práva hospodaření v lesích ujmout nemohli, protože hranice lesních pozemků nebyly v terénu jednoznačně identifikovány, lepší možnost hospodaření v lesích a účinný boj s Kůrovcem.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení


1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Praze dne 18.5.2016

11-05-2016
V Praze dne

Za objednatele:


.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj

Za zhotovitele:


.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.



STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3