

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 **(dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 721 451 254
E-mail: m.suchy@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9
Zastoupený: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Kateřina Rappová, Ing. Jindřich Jíra
Tel: +420266610667/ +420266610667
E-mail: area@area.cz
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Jindřich Jíra
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: Ing. Kateřina Rappová
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Merboltice

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu odevzdání dílčí části 3.1.3. „Rozbor současného stavu a vodohospodářská studie“.
2. Důvodem posunu termínu odevzdání je, že výše uvedený dílčí celek má shodný termín odevzdání s dílčí částí 3.1.2. „Podrobné zaměření polohopisu“. Dílčí celek 3.1.3. navazuje na podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ předávaného ve formátu VFP a je nutné jej podle výsledků zeměměřických prací vyhodnotit a zpracovat.
3. Dle bodu 5.1. článku V. smlouvy se příloha ke smlouvě mění takto:

		Termín odevzdání dle Smlouvy o dílo	Termín odevzdání dle Dodatku č. 1
3.1.	Přípravné práce		
3.1.3.	Rozbor současného stavu	31.7.2016	30.9.2016
	Vodohospodářská studie		

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 smlouvy má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 9-06-2016

Za objednatele:

ČR- Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitřská 1071/2
415 02 Teplice

Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

V Praze dne 7.6.2016

Za zhotovitele:

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G.K.**

AREA ④
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 610 667
DIČ: CZ26094459

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Merboltice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	600	7 800	31. 3. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	827	550	454 850	31. 7. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	827	100	82 700	30. 9. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	1 600	20	32 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	1 200	144 000	15. 11. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	110	1 300	143 000	15. 11. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	827	150	124 050	31. 1. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					997 400	31.1.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	827	320	264 640	31. 7. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	120	200	24 000	31. 7. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	50	200	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	200	24 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	200	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	827	410	339 070	30. 4. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					785 710	29.6.2018
3.3	Mapové dílo	ha	827	240	198 480	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					198 480	31.1.2019
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	800	150	120 000	1. 10. 2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000	

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

ÚŘAD
Ústecký kraj

5

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	997 400
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	785 710
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	198 480
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000
Celková cena bez DPH v Kč	2 101 590
DPH 21% v Kč	441 334
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 542 924

V Teplicích dne ~~9.06.2016~~

V ~~PRAGĚ~~ dne 4.6.2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

5

Ing. Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

AREA®
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 610 667
IČ: CZ26094469

statutární orgán zhotovitele