

**Dodatek č.1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 759-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015**  
**(dále jen „Smlouva o dílo“)**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Vrba

V technických záležitostech oprávněn jednat : Anna Havlíková, odborný referent,  
Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28.října 979/19, 405 01 Děčín I.  
Tel: +420 727956725  
E-mail: a.havlikova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA  
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9

Zastoupený: jednatel Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Milan Nový

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Ing. Kateřina Rappová

Tel: +420266610667/ +420266610667

E-mail: area@area.cz

ID DS: jjem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

IČ: 25094459

DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Jindřich Jíra

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: Ing. Kateřina Rappová

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Loučky u Verneřic

## Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna termínu odevzdání etapy 3.1.3.
2. Důvodem žádosti k posunu termínu odevzdání je, že výše uvedené etapy mají shodný termín odevzdání s etapou 3.1.2. Etapy 3.1.3. navazují na podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ předávaného ve formátu VFP a je nutné podle výsledků zeměměřických prací vyhodnotit a zpracovat.
3. Dle bodu 5.1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

termín odevzdání dílčího fakturačního celku:

		Termín odevzdání dle Smlouvy o dílo	Termín odevzdání dle Dodatku č. 1
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>		
3.1.3.	Rozbor současného stavu	<b>30.6.2016</b>	<b>31.8.2016</b>
	Vodohospodářská studie		

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne ..... - 9 - 06 - 2016 .....

V Praze dne ..... 4.6.2016 .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**ČR- Státní pozemkový úřad**

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení  
PROJEKCE & AREA G.K.**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2  
415 02 Teplice

**AREA** ④  
G. K. spol. s r.o.  
U Elektry 650, Praha 9, 198 00  
tel./fax: 266 610 667  
DIČ: CZ28094459

Ing. Martin Vrba  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

1. Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Loučky u Verneřic

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Loučky u Verneřic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	600	9000,-	31. 2. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	742	600	445 200,-	30. 6. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	742	100	74 200,-	31.8.2016
	Vodohospodářská studie	ha	2 200	20	44 000,-	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	112	1 200	134 400,-	31. 10. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	65	1 300	84 500,-	31. 10. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	742	160	118 720,-	31. 1. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>919 020,-</b>	<b>31.1.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	742	330	244 860,-	31. 7. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	200	14 000,-	31. 7. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	200	2 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	900	45 000,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	200	14 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	200	1 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	742	410	304 220,-	30. 4. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>645 080,-</b>	<b>29.6.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	742	300	222 600,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>222 600,-</b>	

3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM Vytýčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	28. října 979/19 405 01 Děčín I 150	150 000,-
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				105 000,-

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2  
415 02 Teplice

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	919 020,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	645 080,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	222 600,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 891 700,-</b>
DPH 21% v Kč	397 257,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 288 957,-</b>

V Teplicích dne 9.06.2016v PRAGĚ dne 4.6.2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2  
415 02 Teplice

Ing. Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

**AREA**®  
G. K. spol. s r.o.  
U Elektry 650, Praha 9, 193 00  
tel./fax: 266 610 667  
DIČ: CZ25094450

statutární orgán zhotovitele