

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 8/2015/504203

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Fischer, Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **TRAVAL, s.r.o.**
sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Novotný
Tel.: +420 386 709 164
E-mail: traval@traval.cz
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 7000017576/8040
IČ: 26085518
DIČ: CZ 26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 13122.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Petr Novotný**
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **Ing. Vít Beran**

dále jen „zhotovitel“.**I. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dodatek č. 2 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 8/2015/504203 ze dne 24. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hvězda u Chudenína**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro

obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

II. Předmět dodatku

2.1 Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.1. Přípravné práce, v dílčí části 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona podle skutečného počtu zpracovaných měrných jednotek a termín dokončení prací v hlavním celku 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona takto:

3.1. Přípravné práce:

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

Měněpráce: počet MJ dle smlouvy 409 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 33, finanční rozdíl představuje 376 á 600,- Kč, tj. snížení ceny o částku 225 600,- Kč;

cena za měněpráce: 33 á 600,- Kč, tj. 19 800 Kč

3.2. Návrhové práce:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín dokončení prací: 28. 2. 2018

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termín dokončení prací je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 8/2015/504203.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 29. 06. 2016

V Českých Budějovicích dne 29. 06. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 353 903
IČ 260 85 518 DIČ CZ26085518

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 2 – Hvězda u Chudenína

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	61	500	30 500	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	174	500	87 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	235	400	94 000	29.4.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	600	28 800	30.6.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	409	600	245 400	30.6.2016
	Měněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona		33	600	19 800	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	235	400	94 000	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					354 100	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	61	800	48 800	29.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	21	600	12 600	29.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	1 000	3 000	29.9.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	300	900	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	200	4 200	

3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	61	900	54 900	28.2.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					130 400	31.5.2018
3.3	Mapové dílo	ha	235	250	58 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					58 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	68	300	20 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					20 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						354 100,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						130 400,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						58 750,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						20 400,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč						563 650,- Kč
DPH 21% v Kč						118 367,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						682 017,- Kč

V Plzni dne: 29. 06. 2016

V Českých Budějovicích dne: 29. 06. 2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

2

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 353 903
IČ 260 95 518 DIČ CZ2609

Ing. Vendula Valentová

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.