

Číslo smlouvy objednatele: 385-2015-508101/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 385-2015-508101

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Tel.:	+420 725 901 470
E-mail:	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner
sídlo:	Kolová 149, 360 01 Kolová
zastoupený:	Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
Tel.:	+420 353 505 043
E-mail:	kellner@kellner.cz
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	268943341/0100
IČ:	11393807
DIČ:	CZ11393807

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborné způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.
Předmět a účel dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se zvyšuje počet měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1.4 – Upřesnění hranic obvodu KoPÚ: zjišťování hranic pozemků, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., z původních 75 MJ na 89 MJ. Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny z 1 106 800,- Kč bez DPH (dle SoD č. 385-2015-508101, včetně dodatku č.1) na 1 139 000,- Kč bez DPH. Potřeba navýšení vznikla při zaměření hranic zájmového obvodu KoPÚ Skršín, kdy vyvstala potřeba upravit a přizpůsobit vnitřní obvod území terénu ve skutečnosti.
2. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. a v příloze ke SoD – odst. 3.1.4.– Upřesnění hranic obvodu KoPÚ: zjišťování hranic pozemků, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- Čl. VI odst. 6.1 se mění takto

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH	535 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	374 000,- Kč
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH	120 000,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	110 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 139 000,- Kč
DPH 21%	239 190,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 378 190,- Kč

- Příloha ke smlouvě o dílo –3.1.4. a část Rekapitulace se mění takto

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.4	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	2 300	204 700,-	31.7.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby		14	2 300	32 200,-	
Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) bez DPH v Kč					535 000,-	30.9.2016

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč	535 000,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	374 000,-
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč	120 000,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 139 000,-
DPH 21% v Kč	239 190,-
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč	1 378 190,-

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha ke SoD – KoPÚ Skršín
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 385-2015-508101 uzavřené dne 15.6.2015 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 a dodatkem č.2 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne **22. 06. 2016**

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj



V **K. Varech** dne **27. 06. 2016**

Za zhotovitele:

.....
Ing. Václav Kellner, majitel

Ing. Václav Kellner (1)
Zeměměřická projektová inženýrská
kancelář
IČ: 11393807 DIČ: CZ500304061
☎ +420 353 505 043 www.kellner.cz
Sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – KoPÚ Skršín

Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Skršín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800,-	31.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	26	400	10 400,-	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	274	650	178 100,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	300	200	60 000,-	30.9.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	2 300	172 500,-	31.7.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby		14	2 300	32 200,-	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0,-	31.5.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	240	72 000,-	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					535 000,-	30.9.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	350	105 000,-	31.8.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	40	500	20 000,-	31.8.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	300	300	90 000,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	300	400	120 000,-	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					374 000,-	30.6.2018
3.3	Mapové dílo	ha	300	400	120 000,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					120 000,-	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100		110 000,-	30.11.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				110 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	535 000,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	374 000,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	120 000,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 139 000,-
DPH 21% v Kč	239 190,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 378 190,-

V Teplicích dne 22. 06. 2016

V K. Varech dne 27.-06- 2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

Za zhotovitele:



Ing. Václav Kellner (1)
Zeměměřická projektová inženýrská
kancelář
IČ. 11393807 DIČ CZ500304061
☎ +420 353 505 043 www.kellner.cz
Sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová

Ing. Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner, majitel