

SMLOUVA O DÍLO č. 1231-2015-514101 – Dodatek č. 2

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Čl. I

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Lázňovský
Tel: +420 727 937 172 , + 420 724 390 927
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Fajfr, mobil: 724 390 927
e-mail: p.fajfr@spucr.cz

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitelem: KENVI CZ, s.r.o.
sídlo: Popluží 936, 517 41 Vamberk
zastoupený: Stanislavem Krejčím, jednatelem společnosti
statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)
+420 603531521 /+420
tel./fax: krejci@kenvi.net
e-mail: krejci@kenvi.net
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Michal Dorazil, hlavní stavbyvedoucí
tel./fax: +420 733538566 /+420
e-mail: dorazil@kenvi.net
ID DS: jw56y9f
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu: 107-1041350247/0100
IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
(vložka 29804)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1231-2015-514101.

Název zakázky: Demolice objektů v k. ú. Doudleby nad Orlicí

Na základě dohody smluvních stran se v původní smlouvě o dílo mění Článek V. Cena za dílo, bod 5.2. následovně:

1. Původní cena díla (ve znění Dodatku č. 1):

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	1 971 908,- Kč.
DPH činí	414 101,- Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 386 009,- Kč.

2. Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	1 721 908,- Kč.
DPH činí	361 601,- Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 083 509,- Kč.

Cena se změnila ve vazbě na neprovedené práce (méněpráce) u SO 6 – SO 06 – Odběr vzorků a laboratorní rozborů - doplnění. Méněpráce činí 250.000,- Kč bez DPH. Konkrétně jde o položku č. 3, která podle provedené analýzy vzorku není potřeba a nebude se realizovat.

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
3	R	dekontaminace zeminy	kpl	1,000	250000,00

Čl. I **Závěrečná ustanovení**

- 1.1 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 1.2 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel a 1 TDI a Koordinátor BOZP.

- 1.3 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


V Hradci Králové dne **30. 06. 2016**

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydliňovská 245/71
503 01 Hradec Králové

objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Ve Vamberku dne

KENVI CZ s.r.o. 
517 41 Vamberk Popluží 936
tel.: +420 731 859 500
DIČ: CZ 28825039 IČ.: 28825039

zhotovitel

Stanislav Krejčí
jednatel společnosti
KENVI CZ, s.r.o.