

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hošťka

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 4 000 | 36 000 | 30.11.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | | | | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 900 | 800 | 720 000 | 31.3.2017 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 100 | 2 000 | 200 000 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 280 | 2 500 | 700 000 | 31.7.2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | | | | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 45 | 1 000 | 45 000 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1 000 | 250 | 250 000 | 30.9.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1 000 | 250 | 250 000 | 31.10.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 201 000 | 31.10.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1 000 | 400 | 400 000 | 30.6.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 33 | 1 000 | 33 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 65 | 200 | 13 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1 000 | 500 | 500 000 | 31.1.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks 1) | 4 | 10 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 986 000 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1 000 | 400 | 400 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 400 000 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 50 | 1 000 | 50 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 50 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 2 201 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 986 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 400 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 50 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 637 000 Kč |
| DPH 21% v Kč | 763 770 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 400 770 Kč |

V Plzni dne 19. 07. 2016

V Plzni dne 19. 07. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jana Švábová - jednatel

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatekem k SoD.