

# Smlouva o dílo č. objednatele 1099-2014-508101 a č. zhotovitele 74/2014 - dodatek č. 1

uzavřený  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

**zastoupený:** Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro  
Ústecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Martin Vrba

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

**Adresa:** Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

**Tel./Fax.:** +420 725 032 215

**E-mail:** ustecky.kraj@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ:** 01312774

**DIČ:** není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Foltánek s.r.o.

**Sídlo:** Perucká 1, 120 00 Praha 2

**Zastoupený:** Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dalimil Foltánek

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dalimil Foltánek

**Tel./Fax:** ~~420 224254888~~

**E-mail:** ~~foltanek@foltanek.cz~~

**ID DS:** 8k7p399

**Bankovní spojení:** ~~Československá banka~~

**Číslo účtu:** ~~43-60000000000000000000~~

**IČ:** 24662976

**DIČ:** CZ 24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 4.11.2014  
č. objednatele 1099-2014-508101 a č. zhotovitele 74/2014 (dále jen „dodatek smlouvy“):

Předmět a účel smlouvy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichlice u Modlan a v části katastrálního území Lochočice (dále jen „KoPÚ“)

### Předmět dodatku smlouvy

Úprava Čl. VII. bodu 7.1 (úprava ceny díla) a přílohy č. 1 ke SOD č. objednatele 1099-2014-508101 a č. zhotovitele 74/2014 (úprava měrných jednotek a ceny díla)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. objednatele 1099-2014-508101 a č. zhotovitele 74/2014 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne (dále jen "smlouva") následovně:

### Čl. I.

Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 12.3.2014 došlo ke snížení počtu měrných jednotek v části doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí (dílní fakturační celek 1.2.).

Na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice nebylo doplňováno (zahušťováno) bodové pole v katastrálním území Žichlice a v části katastrálního území Lochočice. Z tohoto důvodu vznikly méněpráce u bodu 1.2 a to : doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí ze 3 bodů na 0 bodů (žádný bod).

Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1 smlouvy upravuje následovně:

### Čl. VII.

#### Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	368 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	189 240 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>705 440 Kč</b>
DPH 21% v Kč	141 088 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>853 528 Kč</b>

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny bez DPH (uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy) jsou závazné a neměnné.

Zároveň se mění příloha č. 1 ke smlouvě a to počtem měrných jednotek výše uvedených DFC a následnou úpravou ceny. Příloha je součástí tohoto dodatku smlouvy.

**Čl. II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Objednatel i zhotovitel si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne *29.3.2015*

V Praze dne *29.3.2015*

**Z a o b j e d n a t e l e:**

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Husitská 1071/2  
415 02 Teplice

⑤

.....  
Ing. Martin Vrba  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

**Z a z h o t o v i t e l e:**

**Foltánek s.r.o.**  
Perucká 1, 120 00 Praha 2  
IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

.....  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel společnosti

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	300	78 600	4.9.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	2	500	1 000	4.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	0	500	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	103	400	41 200	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	80	400	32 000	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	79	400	31 600	4.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	89	1 000	89 000	4.3.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	3	500	1 500	4.3.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	2	1 000	2 000	4.3.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	262	350	91 700	4.7.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>368 600</b>	
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	262	300	78 600	4.7.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	40	100	4 000	4.7.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	4.7.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	50	100	5 000	4.7.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	262	370	96 940	4.3.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	500	1 500	4.5.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>189 240</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	230	300	69 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv	ha	262	300	78 600	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>147 600</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	368 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	189 240 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>705 440 Kč</b>
DPH 21% v Kč	141 088 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>853 528 Kč</b>


<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 13.3.2015

V ..... dne 13.3.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
 Husátská 1071/2  
 415 02 Tepliče

Ing. Martin Vrba

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Ústecký kraj

**Foltánek s.r.o.**  
 Perucká 1, 120 00 Praha 2  
 IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

⑤ .....  
 Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti

