

D o d a t e k č. 3

ke Smlouvě o dílo, evidenční číslo smlouvy objednatele: 653 – 2014 – 529 101, uzavřené dne 18. 7. 2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb. (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 (evidenční číslo dodatku č. 1 objednatele: SPÚ 152949/2016) a dodatku č. 2 (evidenční číslo dodatku č. 2 objednatele: SPÚ 242623/2016)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
ID DS: z49per3
IČ/DIČ: 013 12 774/CZ 013 12 774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
Telefon: 355 311 718
E-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Telefon: 727 956 741
E-mail: cheb.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710

a

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Telefon/Fax: 377 237 577/377 237 544
E-mail: geo@geo.cz
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/100
IČ/DIČ: 252 27 751/ CZ252 27 751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením čl. XIII. o dst.3 výše uvedené smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.

Čl. I. Vymezení rozsahu změn

2. Změna termínů fakturačních celků

Ke změně termínů ukončení fakturačních celků 2.1., 2.2. a 2.3. (2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů) dochází v souvislosti se žádostí zpracovatele o změnu termínů (žádost zhotovitele evidovaná objednatelem pod č. j.: SPÚ 286467/2016) z důvodu zpoždění způsobeného čekáním na výsledek JŘBÚ na zařazení 14 parcel z pozemků neřešených do pozemků řešených. Návrh PSZ je závislý na výsledku tohoto JŘBÚ.

Termín dokončení dílčích fakturačních celků 2. 1., 2. 2. a 2. 3. – Přílohy ke smlouvě o dílo se mění následovně:

Původní údaj:

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	234	300	70 200	1.8.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	4	2000	8 000	1.8.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. Lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	4	8000	32 000	1.8.2016

Nový údaj:

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	232	300	69 600	1.11.2016
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	4	2000	8000	1.11.2016
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. Lesních	ha	0			
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	4	8 000	32 000	1.11.2016


Ostatní ustanovení smluvních stran Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2 zůstávají beze změny.

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 27.7.2016


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73
360 03 Karlovy Vary

za objednatele:
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

V Plzni dne: 27.7.2016


GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.