

Č.j. objednatele: 437-2015-541101

Č.j. zhotovitele: SE/LI/2015/004

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Liberecký kraj,  
U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

**zastoupený:** Ing. Bohuslavem Kabátkem  
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

**tel./fax:**

**e-mail:**

**v technických záležitostech oprávněn jednat:**  
vedoucí Pobočky Semily

**tel./fax:**

**e-mail:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

**IČ:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774

a

Zhotovitelem:

COLAS CZ, a.s.

sídlo:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený:

Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a  
zplnomocněným zástupcem společnosti

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

261 77 005

DIC:

CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších (dále jen „ZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/ 2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

## Čl. I

### Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Objednatel oznámil dne 27.3.2015 oznámením otevřeného řízení svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Výstavba účelových komunikací C5 a C7 v katastrálním území Václaví“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle ZVZ. Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka zhotovitele ze dne 20.4.2015, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvhodnější. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Výstavba účelových komunikací C5 a C7 v katastrálním území Václaví“ (dále jen „dílo“), jež je specifikováno v této smlouvě a v její příloze č. 1, a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václaví dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších

předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).

## **Čl. II** **Specifikace díla**

### 2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název stavby: „Výstavba účelových komunikací C5 a C7 v katastrálním území Václaví“

Místo stavby: katastrální území Václaví, město Rovensko pod Troskami, okres Semily (dále jen „stavba“).

Příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby jsou uvedeny ve schválené projektové dokumentaci obsahující soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky, vypracované projekční společností **M.I.S. a.s., IČ 42195683, se sídlem Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, úsek Projekce, Husova 1697, 530 03 Pardubice**. Uvedená projektová dokumentace byla objednatelem protokolárně předána zhotoviteli a protokol o jejím předání a převzetí je přílohou č. 3 této smlouvy.

### 2.2 Dílo spočívá v:

- 2.2.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
- 2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.),
- 2.2.3 provedení všech stavebních prací a konstrukcí,
- 2.2.4 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí díla.

### 2.3 Součástí díla je také:

- 2.3.1 geodetické vytyčení pozemků a stavby před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- 2.3.2 geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis stavby do katastru nemovitostí, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD);
- 2.3.3 vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (na CD);
- 2.3.4 zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace.
- 2.3.5 zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

## 2.3.6 výsadba doprovodné zeleně.

- 2.4 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a v souladu s podmínkami stanovenými platnými stavebními povoleními nebo jinými rozhodnutími nebo opatřeními vztahujícími se ke stavbě.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.6 Veškerý stavební odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady (odpadem se nerozumí ornice a přebytečná zemina, ale stavební odpad). Meziskládky a skládky přebytečné zeminy (ornice a výkopek) nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. pro pojezd vozidel) je povinen hradit zhotovitel.
- 2.7 Součástí díla je dále zejména:
- 2.7.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy.
- 2.7.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- 2.7.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- 2.7.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- 2.7.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- 2.7.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- 2.7.7 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 2.7.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.7.9 Respektování a splnění podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- 2.7.10 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele.

### Čl. III Termíny plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1	Termín předání a převzetí staveniště: (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)	26.6.2015
3.1.2	Termín zahájení stavebních prací:	1.7.2015
3.1.3	Termín dokončení stavebních prací:	30.9.2015
3.1.4	Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně	
3.1.5	dokončeného díla) max. do 30.9.2015	30.9.2015

Termíny zde uvedené vycházejí z předpokladu, že se na realizaci díla podaří zajistit finanční prostředky z předpokládaného zdroje financování. Objednatel bude zhotovitele o situaci průběžně informovat a v okamžiku, kdy bude možné zahájit realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli v předstihu, nejméně 30 dnů před požadovaným zahájením prací. V závislosti na skutečnosti pak mohou být výše uvedené termíny plnění (potažmo termíny jednotlivých fází stavby uvedené v bodě následujícím) upraveny dodatkem k této smlouvě.

3.2 Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a jež je pro zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto dílčí termíny jednotlivých fází stavby:

Zemní práce - termín plnění do: .....12.8.2015

Podkladní vrstvy - termín plnění do: .....9.9.2015

Kryt - termín plnění do: .....23.9.2015

Výsadba - termín plnění do: .....29.9.2015

V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. 3.2 budou v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst. 3.1, se uplatní termíny uvedené v odst. 3.1.

3.3 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.

3.4 Žádost o kolaudaci podává u stavebního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

### Čl. IV Provedení díla

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- 4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. III této smlouvy.
- 4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jež byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.
- 4.1.3 Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů-po předání a převzetí díla.
- 4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady:
- stavební deník,
  - geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů,
  - podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  - dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  - doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  - certifikáty použitých rozhodujících materiálů,
  - doklady o výsledcích zhutnění,
  - doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  - doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  - zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  - a jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.

## Čl. V

### Cena za dílo

- 5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 20.4.2015.
- 5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí 4 699 953,- Kč.
- DPH činí 986 991,- Kč.
- Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 5 686 944,- Kč.

Členění ceny díla po jednotlivých objektech předmětu díla:

Objekt předmětu plnění	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
stavba polní cesty C5	3 606 893,- Kč	757 448,- Kč	4 364 341,- Kč
stavba polní cesty C7	1 093 060,- Kč	229 543,- Kč	1 322 603,- Kč
<b>Celková cena díla</b>	<b>4 699 953,- Kč</b>	<b>986 991,- Kč</b>	<b>5 686 944,- Kč</b>

- 5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
- 5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.5 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a je srozuměn se skutečností, že jakékoli chyby v projektové dokumentaci, selhání osoby, jež pro objednatele zajišťuje technický dozor (dále jen „technický dozor“) či osoby, jež pro objednatele zajišťuje autorský dozor (dále jen „autorský dozor“) nezprostí zhotovitele odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
- 5.6 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova reklamace vady projektové dokumentace shledána jako oprávněná a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle odst. 3.1.2, 3.1.4 této smlouvy budou prodlouženy o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## Čl. VI

### Změny díla – dodatečné práce

- 6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech.

- 6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
- 6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

## Čl. VII

### Platební podmínky

- 7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 7.2 Objednatel neposkytuje zálohy předem.
- 7.3 Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“.
- 7.4 Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
- 7.5 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem a kopie protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
- 7.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 7.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.



- 7.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 7.10 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
- 7.10.1 vad a nedodělků díla,
  - 7.10.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
  - 7.10.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům,
  - 7.10.4 škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli,
  - 7.10.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
  - 7.10.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - 7.10.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
- Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.11 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

## Čl. VIII

### Předání díla a záruční lhůta

- 8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 4.1.4, nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby.
- 8.2 Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
- 8.3 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

- 8.4 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách a počasí. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
- 8.5 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
- 8.6 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost stavebních objektů polních cest v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. Pro doprovodnou zeleně podél cest platí, že zhotovitel poskytne objednateli záruku do zahájení dalšího vegetačního období po ukončení výsadby, kdy bude možné posoudit ujmoutí výsadby. V případě, že objednatel převede zhotovené dílo na třetí subjekt, je zhotovitel povinen plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, i ve vztahu k tomuto subjektu.
- 8.7 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
- 8.8 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
- 8.9 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 8.11 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
- 8.12 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

**Čl. IX****Smluvní pokuty a náhrada škody**

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.2 této smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle odst. 3.2 této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 3.1.4 této smlouvy.
- 9.4 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 9.5 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou reklamovanou vadu.
- 9.6 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.7 Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 9.8 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 9.9 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
- 9.10 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

**Čl. X****Povinnosti objednatele**

- 10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
- 10.2 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
- 10.3 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor. Objednatel, technický dozor a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
- 10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatel.

**Čl. XI****Povinnosti zhotovitele**

- 11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
- 11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
- 11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- 11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
- 11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.

- 11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení §§ 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 11.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru.
- 11.7 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla; jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.9 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
- 11.10 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
- 11.11 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzvat objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
- 11.12 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
- 11.13 11.12 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
- 11.14 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit nález stavebnímu

úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

- 11.15 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
- 11.16 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 6 000 000,-- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle odst. 11.16.
- 11.17 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 11.18 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle odst. 11.16 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 11.19 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku.
- 11.20 Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. XII

### Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

- 12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy, nebo v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013.
- 12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- 12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- 12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
  - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
  - kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
  - jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostí protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

- 12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

### Čl. XIII

#### Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

### Čl. XIV

#### Licenční ujednání

- 14.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o



právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. XIV. smlouvy.

- 14.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 14.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (subdodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
- 14.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
- 14.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 14.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### Čl. XV

##### Zvláštní ujednání

- 15.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle cenové soustavy RTS, a.s., Brno. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
- 15.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
- 15.3 Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 15.4 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
- 15.5 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu.
- 15.6 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četností odpovídající intenzitě a důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně).

- 15.7 Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 15.8 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby.
- 15.9 S výjimkou předchozího odst. 15.8 je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

## Čl. XVI

### Závěrečná ustanovení

- 16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 16.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy je možno činit jen v souladu se ZVZ.
- 16.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 16.4 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- 16.4.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
- 16.4.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).
- 16.4.3 Přílohou č. 3 této smlouvy je protokol o předání a převzetí projektové dokumentace
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- 16.5.1 Zadávací dokumentaci;
- 16.5.2 nabídce zhotovitele ze dne 20.4.2015;
- 16.6 Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotovených, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 16.7 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.8 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad

na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.

- 16.9 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
- 16.10 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

V Liberci dne..... 16 -06- 2015

15 -06- 2015  
V Praze dne.....

**objednatel**

**Ing. Bohuslav Kabátek**

**ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Liberecký kraj**

**zhotovitel**

**Ing. Pavel Keller**

**ředitel oblasti Sever  
a zplnomocněný zástupce společnosti**

**Závazný časový harmonogram postupu realizace stavebních prací dle druhů prací (pro kontrolní dny).  
Výstavba účelových komunikací C5 a C7 v katastrálním území Václavi**

Dílčí termíny plnění	Počet dnů od zahájení realizace díla	Datumové vyjádření při předpokladu zahájení realizace díla 1. 7. 2015		
a) Provedení geodetického vytyčení trasy polní cesty	14 dnů	15.7.2015		
b) Kontrola únosnosti pláně (po dokončení zemních prací) – zátěžové zkoušky	42 dnů	12.8.2015		
c) Před položením krycích vrstev	70 dnů	9.9.2015		
d) Finální povrchová úprava po dokončení krytu vozovky	84 dnů	23.9.2015		

Stavba :	Hlavní polní komunikace C5 v k.ú. Václaví
Objekt :	C5

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	830 937	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	427 835	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 060	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	14 932	0	0	0	0
5 Komunikace	1 780 262	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	297 215	0	0	0	0
93 Dokončovací práce Inž.staveb	5 702	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	63 682	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	31 268	0	0	0	0
00 Vedlejší a ostatní náklady	90 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 586 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : **Hlavní polní komunikace C5 v k.ú. Václaví**  
 Objekt : **C5**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	122 10-2202.R00	Zemní práce				
		Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 navážka jemná	m3	596,64	56,00	33 411,84
		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm navážka hrubá	m2	412,50	73,00	30 112,50
2	113 10-7122.R00					
		Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 223,10	15,00	63 346,50
3	181 10-1102.R00					
		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	582,23	68,00	39 591,64
4	161 10-1101.R00					
		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS	m3	133,00	74,00	9 842,00
5	171 10-1104.R00					
		Úprava zemin vápnem,tl.vrstvy 30cm vč.dodání vápna				
6	119 00-1201.R01	komplet práce spojené s vylepšením podloží dle PD	m2	3 456,80	71,00	245 432,80
7	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	20,00	20,00	400,00
8	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 322,39	72,00	95 212,08
9	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6 611,95	1,00	6 611,95
10	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	126,48	27,00	3 414,96
11	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 322,39	5,00	6 611,95
12	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 322,39	1,00	1 322,39
13	119 00-1101.R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	1 037,04	11,00	11 407,44
14	132 10-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	299,48	122,00	36 536,56
15	132 10-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	m3	282,75	163,00	46 088,25
16	111 20-0001.RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	150,00	37,00	5 550,00
17	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm vč.naložení a odvozu na skládku	kus	10,00	881,00	8 810,00
18	111 30-1111.R01	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m s naložením na dopravní prostředek	m2	2 700,00	10,00	27 000,00
19	175 20-0010.RAA	Obsyp objektu prohozenou zemínou dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	m3	26,00	359,00	9 334,00
20	175 10-0021.RAD	Obsyp potrubí štěrkodrtí 0-32 dovoz štěrkodrtí ze vzdálenosti 15km	m3	45,95	699,00	32 119,05
21	184 00-4611.R00	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu D do 20 cm	kus	52,00	60,00	3 120,00
22	026-560301	Třešeň ptačí vel.10-12cm výška do 1,8m	kus	19,00	779,00	14 801,00
23	184 20-2112.R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kompletní dodávka vč.kůlů 3ks na strom	kus	52,00	437,00	22 724,00
24	185 80-2114.R01	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	kus	52,00	4,00	208,00
25	026-560303	Tablety vhodného hnojiva 10g	kus	52,00	5,00	260,00
26	184 92-1093.R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	450,00	24,00	10 800,00
27	026-560304	Štěpka nákup vč.dovozu a složení z dopr.prostředku	m3	45,00	1 018,00	45 810,00
28	184 80-4112.R01	Ochrana dřevín před okusem z plast.chrán. v rovině	kus	52,00	18,00	936,00
29	026-560305	chránička plastová do DN180mm dl.1,2m	kus	52,00	42,00	2 184,00
30	026-560302	Lípa velkolistá vel.14-16cm výška do 1,8m	kus	1,00	1 438,00	1 438,00
31	183 10-2315.R00	Hloub. jamek 100% výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:2	kus	52,00	300,00	15 600,00
32	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	450,00	2,00	900,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>830 936,91</b>
<b>Díl: 2</b>						
		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
33	212 75-5116.R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	897,00	10,00	8 970,00
34	286-11225,A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	897,00	78,00	69 966,00
35	212 97-1121.R00	Opláštění tratív. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	2 602,50	3,00	7 807,50
36	211 97-1121.R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	554,40	3,00	1 663,20
37	673-520251	Geotextilie filtrační a separační 150 g/m2	m2	2 602,50	14,00	36 435,00
38	673-905291	Geotextilie filtrační a separační 500 g/m2	m2	554,40	45,00	24 948,00
39	211 53-1111.R00	Výplň odvodňovacích žeber kam.hrubě drcen. 8/32 mm	m3	258,80	1 027,00	265 787,60
40	212 57-2111.R00	Lože trativodu ze štěrkopísku třídněného	m3	18,00	681,00	12 258,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>427 835,30</b>
<b>Díl: 3</b>						
		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
41	334 21-3345.R00	Zdivo nadzákl. opěr obkladní z lom. kamene,s vysp. z lomového kamene do bet.lože tl20cm z C25/30XF2	m3	6,73	6 108,00	41 082,41
42	334 36-1411.R00	Výztuž mostních opěr ze svařovaných sítí	t	0,13	30 691,00	3 977,55
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>45 059,96</b>
<b>Díl: 4</b>						
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
43	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek z C25/30 XF2	m3	4,48	3 333,00	14 931,84
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>14 931,84</b>
<b>Díl: 5</b>						
		<b>Komunikace</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba : **Hlavní poľní komunikace C5 v k.ú. Václaví**  
 Objekt : **C5**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm 0-63	m2	1 200,70	104,00	124 872,80
45	577 13-2311.R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm ACO 11	m2	528,90	256,00	135 398,40
46	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm fr.0-63	m2	462,00	74,00	34 188,00
47	577 16-2124.R01	Beton asfalt. ACL 16 (ABL I) ložný, nad 3 m, 7 cm	m2	540,90	336,00	181 742,40
48	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0-63	m2	3 591,20	133,00	477 629,60
49	564 68-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	462,00	219,00	101 178,00
50	569 85-1111.R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm	m2	900,00	93,00	83 700,00
51	573 11-1112.R00	Postřik živičný Infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	3 166,50	24,00	75 996,00
52	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25-0,7 kg/m2 0,26 kg/m2	m2	540,90	20,00	10 818,00
53	561 12-1002.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 18 cm dle přísl. ČSN a TP	m2	3 166,50	170,00	538 305,00
54	564 23-1111.R00	Podklad ze štěrkokopsku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	65,30	58,00	3 787,40
55	599 14-2111.R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm vč.proflznutí a provedení modifik.asfalt závlivky	m	17,00	71,00	1 207,00
56	597 66-1111.R00	Rigol dlážděný do bet.lože tl.10 cm kostky drobné do bet.lože z C20/25XF3	m2	9,00	1 271,00	11 439,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 780 261,60</b>
Díl:	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
57	911 23-1111.R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla vč.dodání zábradlí pozinkované s povrchovou úprav.	m	8,00	2 396,00	19 166,00
58	911-001	Osazení půlené plastové chráničky do DN160mm vč.zemních prací	m	70,00	376,00	26 320,00
59	911-002	Kopané sondy ručně pro ověření průběhu lnž.sítí vč.zpětného zásypu	kus	16,00	240,00	3 840,00
60	919 44-1211.R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00	13 562,00	27 124,00
61	919 51-2111.R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm	m	14,60	628,00	9 106,00
62	592-22408.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500 integro vč.řezání rour a dodání 12 ks bet.pražců pod roury	kus	6,00	3 413,00	20 478,00
63	919 52-3111.R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 100 cm	m	12,50	2 017,00	25 212,50
64	592-22414	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 1000/2500 integro vč.řezání rour a 11 ks bet.pražců pod roury	kus	5,00	15 107,00	75 535,00
65	919 53-5555.R00	Obetonování trub propustku betonem prostým z 25/30XF3	m3	29,50	2 913,00	85 933,50
66	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	477,00	477,00
67	404-45967.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12	kus	1,00	6,00	6,00
68	404-44987.A	Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00	1 669,00	1 669,00
69	404-45960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou vč.spojovacího materiálu	m	3,00	192,00	576,00
70	404-45976.A	Dopravní příslušenství, objímka Fe povrch úprava vč.spojovacího materiálu	kus	2,00	54,00	108,00
71	404-45970.A	Dopravní příslušenství, patka AL kulatá nelakovaná vč.bet základu 0,5mx0,8x0,5m z C25/30XF3 a zem.pr.	kus	1,00	722,00	722,00
72	912 29-1111.R00	Osazení směrového kúlu z plastických hmot	kus	2,00	306,00	612,00
73	562-88950	Sloupek silniční směrový barevný 1200 mm s fólií červený	kus	2,00	164,00	328,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>297 215,00</b>
Díl:	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				
74	938 90-2103.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m vč.odvozu na skládku	m	25,00	68,00	1 700,00
75	938-0001.R	Demontáž a montáž plastové potrubí do DN100 volně ložené	m	30,00	43,00	1 290,00
76	935 11-2211.R00	Osazení přík.žlabu do bet.tl.10 cm z tvárnice 80 cm bet. z C25/30 XF3	m	4,00	678,00	2 712,00
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>5 702,00</b>
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
77	966 00-8114.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 120 cm	m	8,00	2 255,00	18 040,00
78	966 00-8112.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	15,00	742,00	11 130,00
79	960 11-1221.R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	1,20	2 861,00	3 433,20
80	962 05-1111.R00	Bourání mosiních zdí a pilířů železobetonových	m3	16,15	1 925,00	31 079,13
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>63 682,33</b>
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
81	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do staveniště 2 z 3	t	96,94	65,00	6 301,10

## Položkový rozpočet

Stavba :	Hlavní polní komunikace C5 v k.ú. Václaví
Objekt :	C5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	979 08-2119.R00	Příplatek k přesunu suli za každých dalších 1000 m	t	1 357,16	1,00	1 357,16
83	979 08-00001	Poplatek za uložení suli na skládku	t	96,94	1,00	96,94
84	979 08-4119.R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	1 200,64	1,00	1 200,64
85	979 08-4113.R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	86,51	95,00	8 218,45
86	979 08-00002	Poplatek za uložení vyb.hmot na skládku	t	86,51	126,00	10 900,26
87	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 193,49	1,00	3 193,49
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>31 268,04</b>
<b>Díl: 00</b>		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				
88	001	Výškopisné a polohopisné vytyčení stavby vč.inženýrských sítí	kompl.	1,00	36 000,00	36 000,00
89	002	Zaměření skutečného provedení stavby 4x tištěná podoba, 2 x na CD	kompl.	1,00	12 000,00	12 000,00
90	003	Zařízení staveniště	kompl.	1,00	12 000,00	12 000,00
91	004	Zkoušení materiálů a konstrukcí	kompl.	1,00	20 000,00	20 000,00
92	005	Dokumentace skutečného provedení stavby 3 ks v tištěné podobě, 1 x na CD	kompl.	1,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>00 Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>90 000,00</b>



Stavba :	Vedlejší polní komunikace C7 v k.ú. Václaví
Objekt :	C7

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	230 302	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	101 211	0	0	0	0
5 Komunikace	678 217	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 007	0	0	0	0
91 Dopřijící práce na komunikaci	8 043	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	210	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 071	0	0	0	0
00 Vedlejší a ostatní náklady	53 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 080 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : **Vedlejší polní komunikace C7 v k.ú. Václaví**  
 Objekt : **C7**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	122 10-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m <sup>3</sup> navážka jemná	m <sup>3</sup>	89,94	56,00	5 036,64
2	113 10-71 12.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m <sup>2</sup> , kam. těžené tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	300,00	73,00	21 900,00
3	181 10-1102.R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m <sup>2</sup>	1 160,83	15,00	17 412,45
4	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	206,76	68,00	14 059,68
5	119 00-1201.R01	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 30cm vč. dodání vápna komplet práce spojené s vylepšením podloží dle PD	m <sup>2</sup>	1 160,83	71,00	82 418,93
6	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m <sup>2</sup>	286,00	20,00	5 720,00
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	368,20	72,00	26 510,40
8	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m <sup>3</sup>	1 841,00	1,00	1 841,00
9	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m <sup>3</sup>	1 776,93	5,00	8 884,65
10	119 00-1101.R00	Úprava výkopku vličením vodou	m <sup>3</sup>	348,25	11,00	3 830,74
11	132 10-1111.R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 2 do 100 m <sup>3</sup> , STROJNĚ	m <sup>3</sup>	56,76	122,00	6 924,72
12	132 10-1211.R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 2 do 100 m <sup>3</sup> , STROJNĚ	m <sup>3</sup>	150,00	163,00	24 450,00
13	111 20-0001.RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m <sup>2</sup>	112,50	37,00	4 162,50
14	111 30-1111.R01	Sejmuti dřvu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m s naložením na dopravní prostředek	m <sup>2</sup>	715,00	10,00	7 150,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>230 301,71</b>
<b>Díl: 2</b>						
<b>Základy, zvláštní zakládání</b>						
15	212 75-5116.R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože	m	297,00	10,00	2 970,00
16	286-11225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	297,00	78,00	23 166,00
17	212 97-1121.R00	Opláštění trativ. z geot., sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m <sup>2</sup>	674,60	3,00	2 023,80
18	673-520251	Geotextilie filtrační a separační 150 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	674,60	14,00	9 444,40
19	211 97-1121.R00	Opláštění žebor geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m <sup>2</sup>	150,00	3,00	450,00
20	673-905291	Geotextilie filtrační a separační 500 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150,00	45,00	6 750,00
21	211 53-1111.R00	Výplň odvodňovacích žebor kam. hrubé drcen. 8/32 mm	m <sup>3</sup>	51,29	1 027,00	52 674,83
22	212 57-2111.R00	Lože trativodu ze šterkodrů tl. 150 mm	m <sup>3</sup>	5,48	681,00	3 731,88
<b>Celkem za 2 Základy, zvláštní zakládání</b>						<b>101 210,91</b>
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
23	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrů po zhuňnění tloušťky 15 cm 0-63	m <sup>2</sup>	2 244,13	104,00	233 389,52
24	564 67-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m <sup>2</sup>	600,00	185,00	111 000,00
25	569 85-1111.R00	Zpevnění krajnic šterkodrů tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	203,96	93,00	18 968,28
26	574 39-1111.R00	Makadam penetr. hrubý, kamen. hrubé z asfaltu, 10 cm PMH, fr. 32/63	m <sup>2</sup>	962,88	227,00	218 573,76
27	673 41-1112.R01	Nátěr živický s posypem, asfaltem sil., 1,0 kg/m <sup>2</sup> N DV, nátěr dvouvrstvý fr. 8/16 tl. 20mm	m <sup>2</sup>	917,00	105,00	96 285,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>678 216,56</b>
<b>Díl: 8</b>						
<b>Trubní vedení</b>						
28	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	669,00	2 007,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>2 007,00</b>
<b>Díl: 91</b>						
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
29	919 44-1200.R01	Čelo propustky z lom. kamene z trub do DN 20 cm lomový kámen tl. 15cm do bet. lože C25/30 XF4tl. 20cm	kus	1,00	8 043,00	8 043,00
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>8 043,00</b>
<b>Díl: 96</b>						
<b>Bourání konstrukcí</b>						
30	966 06-7000.R01	Demontáž sloupků z kmenů, vyřazení vč. naložení na dopravní prostředek a odvezení na skládku	kus	5,00	42,00	210,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>210,00</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
31	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suli po suchu do 1000 m	t	72,00	65,00	4 680,00
32	979 08-00001	Poplatek za uložení suli na skládku	t	72,00	1,00	72,00
33	979 08-2119.R00	Příplatek k přesunu suli za každých dalších 1000 m	t	1 008,00	1,00	1 008,00
34	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živický	t	1 310,74	1,00	1 310,74
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>7 070,74</b>
<b>Díl: 00</b>						
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						
35	001	Výškopisné a polohopisné vytyčení stavby vč. inženýrských sílí	kompl.	1,00	18 000,00	18 000,00
36	002	Zaměření skutečného provedení stavby 4x lištěná podoba, 2 x na CD	kompl.	1,00	6 000,00	6 000,00
37	003	Zařízení staveniště	kompl.	1,00	6 000,00	6 000,00
38	004	Zkoušení materiálů a konstrukcí	kompl.	1,00	10 000,00	10 000,00

### Položkový rozpočet

Stavba : **Vedlejší polní komunikace C7 v k.ú. Václaví**  
Objekt : **C7**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	005	Dokumentace skutečného provedení stavby 3 ks v tištěné podobě, 1 x na CD	kompl.	1,00	7 000,00	7 000,00
40	006	Zajištění přístupu k nemovitostem práce a materiály spojené se zajištěním přístupu	kömpl	1,00	6 000,00	6 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>00 Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>53 000,00</b>

**Další součástí předmětu veřejné zakázky jsou dále tyto práce:**

	Nabídková cena bez DPH
1. Zajištění ochrany inženýrských sítí	4 000,00
Hlavní polní cesta C5	2 000,00
Vedlejší polní cesta C7	
2. Vypracování realizační dokumentace	10 000,00
Hlavní polní cesta C5	5 000,00
Vedlejší polní cesta C7	
3. Zhotovení a instalace prezentační cedule	6 000,00
Hlavní polní cesta C5	6 000,00
Vedlejší polní cesta C7	
	20 000,00
	13 000,00
	21,00
	24 200,00
	15 730,00

Nabídková cena za tyto práce pro cestu C5 BEZ DPH

Nabídková cena za tyto práce pro cestu C7 BEZ DPH

%  
výše DPH

Nabídková cena za tyto práce pro cestu C5 VČETNĚ DPH

Nabídková cena za tyto práce pro cestu C7 VČETNĚ DPH

## KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

### „Výstavba účelových komunikací C5 a C7 v katastrálním území Václaví“

Níže uvedené hodnoty zde budou uvedeny ve shodě s příslušnou nabídkou uchazeče o plnění veřejné zakázky (krycí list nabídky, návrh smlouvy o dílo) a budou zahrnovat veškeré náklady uchazeče na plnění veřejné zakázky, včetně geodetických i všech ostatních prací souvisejících s realizací díla, cestovních nákladů, veškerých vedlejších a ostatních nákladů dle §§ 8 – 10 vyhlášky 230/2012 Sb., v platném znění.

**Celková nabídková cena = ocenění přílohy 2a + ocenění přílohy 2b**

1. Nabídková cena <b>hlavní polní cesta C5</b>		bez DPH (v Kč)	s DPH (v Kč)
1a	<i>dle oceněného Položkového rozpočtu pro C5 (viz. Příloha č. 2a zadávací dokumentace)</i>	3 586 893,-	4 340 141,-
1b	<i>dle ocenění Dalších součástí předmětu zakázky – práce pro C5 (viz. Příloha č. 2b zadávací dokumentace)</i>	20 000,-	24 200,-
2. Nabídková cena <b>vedlejší polní cesta C7</b>		bez DPH (v Kč)	s DPH (v Kč)
2a	<i>dle oceněného Položkového rozpočtu pro C7 (viz. Příloha č. 2a zadávací dokumentace)</i>	1 080 060,-	1 306 873,-
2b	<i>dle ocenění Dalších součástí předmětu zakázky – práce pro C7 (viz. Příloha č. 2b zadávací dokumentace)</i>	13 000,-	15 730,-
<b>Celková nabídková cena (součet řádků 1a + 1b + 2a + 2b)</b>		<b>4 699 953,-</b>	<b>5 686 944,-</b>

V Praze dne 20.4.2015

.....  
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever  
Vlastnoruční podpis

## Předávací protokol

### Předávající:

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Ing. Martin Kendík, zástupce ředitele

U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

IČO: 01312774

### Přejímající:

COLAS CZ, a.s.

Ing. Jan Šilhán, manažer regionů Liberec

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

Předávající předal a přejímající převzal Projektovou dokumentaci na akci „Vedlejší polní komunikace C5 a C7 v k.ú. Václaví“ paré č. 6 vypracovanou v roce 2012 společností M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové.

V Liberci dne :

15 -06- 2015

.....  
Předávající

.....  
Přejímající