

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **objednatel 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., Brno, Lazaretní 4038/13.

Vzhledem k tomu, že při provádění první části fakturačního celku 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty byl skutečný počet měrných jednotek nižší oproti předpokladu, a druhá a třetí část tohoto fakturačního celku se nebudou provádět, snižuje se celková cena díla v důsledku výše specifikovaných méněprací o Kč o 25 700,-- Kč bez DPH (31 097,-- Kč s DPH).

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu předání obou částí dílčího fakturačního celku 1.2. na VII/2013.

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odstavec 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 19. dubna 2012, je ponížena o méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 25 700,-- (tento dodatek) a činí celkem Kč bez DPH 1 074 300,-- (**slovy: jedenmilion-sedmdesátčtyřtisítistakorun českých**).

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny nově zní:

Celková cena díla bez DPH (Kč)	1 074 300,--
DPH 21 %	225 603,--
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	1 299 903,--

V důsledku výše uvedených změn se mění i dotčené části přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatel 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 10. června 2013

ol. 6 r.o.

③

je

!C 41159

.....

.....
Ing. Stanislav Skripky
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

Ing. Ladislav Patlich
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	285	120,00	34 200,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	600,00	3 000,00	VII/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 800,00	18 000,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	215	700,00	150 500,00	VI/2013
	méněpráce (dodatek č. 2)	ha	-5	700,00	-3 500,00	
	skutečnost po odečtu méněprací	ha	210	700,00	147 000,00	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	800,00	0,00	VI/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	1 000,00	0,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	190	800,00	152 000,00	X/2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	260	500,00	130 000,00	II/2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH				484 200,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	260	450,00	117 000,00	X/2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	X/2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	X/2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	X/2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	X/2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	260	1 000,00	260 000,00	IV/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	VI/2015
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				481 100,00	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	260	320,00	83 200,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				109 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	484 200,00
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	481 100,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	109 000,00
Celková cena bez DPH	1 074 300,00
DPH 21 %	225 603,00
Celková cena díla včetně DPH	1 299 903,00

V Blansku dne 10. června 2013

r.o.
④

159

.....
Ing. Stanislav Skřipický
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Ladislav Patlich
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko