

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013, dodatku č. 5 ze dne 25. října 2013, dodatku č. 6 ze dne 18. února 2014, dodatku č. 7 ze dne 10. ledna 2015 a dodatku č. 8 ze dne 23. října 2015, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 013 12 774,

zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., IČ 262 71 044.

Při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků v katastrálním území Jestřebí vyvstala nutnost doplnit navrženou cestní síť o další doplňkové polní cesty nad rámec výměry půdy určené pro účely plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). V současnosti je rozjednáán výkup pozemků ze strany objednatele. Pokud k výkupu nedojde, bude provedena aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků spočívající v úměrném snížení jejich nároků vstupujících do pozemkových úprav za účelem získání výměry půdy na nově navržená opatření v PSZ.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly **na přerušení prací na díle** do doby provedení výkupů pozemků. Po dobu přerušení prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel není v prodlení s předáním dotčených a navazujících částí díla. Termíny dokončení a předání dotčených ucelených částí díla a fakturačních celků díla budou stanoveny dodatkem po zániku důvodu pro přerušení díla.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 23. února 2016

ST
Kraj
Pobl
Pgl
078

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)