

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	750	14 250	31.5.2017 ⁴⁾
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	200	4 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu ¹⁾ KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	406	800	324 800	31.7.2017 ⁴⁾
	Podrobné měření polohopisu v obvodu ¹⁾ KoPÚ v trvalých porostech	ha	287	1 200	344 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	2 000	274 000	30.9.2017 ⁴⁾
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	30.9.2017 ⁴⁾
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice ^{6), 7)}	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	693	500	346 500	30.11.2017 ⁴⁾
	Studie odtokových poměrů ^{2), 6)}	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	693	500	346 500	28.2.2018 ⁴⁾
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 654 450	28. 02. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	693	600	415 800	30.9.2018 ⁴⁾
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	110	500	55 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	150	100	15 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm			0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	693	800	554 400	30. 06. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 ³⁾	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 060 200	
3.3	Mapové dílo	ha	693	400	277 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					277 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ²⁾	100 bm	950	300	285 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					285 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 654 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 060 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	277 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	285 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 276 850 Kč
DPH 21% v Kč	688 139 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 964 989 Kč

V Liberci dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....

Ing. Jana Švábová - jednatel

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.