

Číslo smlouvy objednatele: 609-2015-525101/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.5100569STI

DODATEK č. 1**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**Polní cesta HC5 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu

Označení pobočky: Pobočka Vsetín
Sídlo pobočky: Družstevní 1602 , 755 01 Vsetín
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Nedoma, referent Pobočky Vsetín
Telefon / e-mail: +420 725 548 141 / p.nedoma@spucr.cz
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
Za společnost jedná: Ing. Michal Friedlaender, ředitel Závodu Zlín
Telefon / e-mail: +420 577 116 913 / eurovia-zlin@eurovia.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Stanislav Tichý, stavbyvedoucí
Telefon / e-mail: +420 731 601 751 / stanislav.tichy@eurovia.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
Číslo účtu: 141400112/0100
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl B, vložka
1561

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 14. 8. 2015 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Polní cesta HC5 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. Na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby, je nutno přistoupit k dílčí změně v rozsahu díla. Při postupu prací bylo zjištěno, že v km 0,034 až 0,516 je stávající penetrační povrch komunikace ve velké míře plošně a kvalitativně poškozen. V některých úsecích je penetrační vrstva zcela zničená, tak jsou v komunikaci obnaženy podkladní nestmelené vrstvy. Stávající příčný profil je různý a nevyhovující - sklon do tvaru střechy nebo opačnou stranu než je navržen. Za těchto okolností je nutné zajistit celistvost stávající konstrukce v místech výtluků a degradovaných ploch vrstvou štěrkodrti (ŠD 0/32) v průměrné tl. 60 mm. Následně bude provedeno pro docílení homogenity a rovinnosti rozpojení stávajících vrstev a jejich reprofilace v tl. 150 mm, zajišťující srovnání povrchu podkladu na jednotnou niveletu a zhutnění. Na takto upraveném povrchu bude provedena statická zatěžovací zkouška. Pokud dosažená únosnost nebude v rozmezí 80 – 100 MPa, zhotovitel posílí konstrukci o podkladní vrstvu štěrkodrti (ŠD 0/32) v tl. 100mm. Z popsaného důvodu dochází k navýšení ceny díla o výše uvedené dodatečné stavební práce.

3. Na straně objednatele vznikla možnost financování díla ze státního rozpočtu pro rok 2016, kterou objednatel využil. V důsledku této skutečnosti vznikají méněpráce u SO 05 Vedlejší a ostatní náklady, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku V. smlouvy *Cena za dílo, bodu 1., 2. a 3.* se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu Čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 10.6.2015 a na základě jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce ze dne 20.7.2016

2. Celková cena díla bez DPH	4 275 185,27,- Kč
DPH 21%	897 789,13,- Kč
Celková cena včetně DPH	5 172 974,40,- Kč

3. Celková cena díla bez DPH se sestává z následujících cen jednotlivých stavebních objektů:

Cena st. objektu SO 01 Hlavní polní cesta HC5	3 819 264,- Kč
Cena st. objektu SO 02 Interakční prvky zeleně IP5	395 621,- Kč

II.

Dosavadní text článku VII. smlouvy *Platební podmínky, bodu 4.* se ruší a nový text zní takto:

4. Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude zhotovitelem doručena na adresu Pobočky Vsetín uvedenou v bodu 5. tohoto článku ke kontrole věcné správnosti.

III.

Dosavadní text čl. VII., odst. 13. smlouvy se ruší.
Dosavadní text čl. VII., odst. 13., bodu 13.1. smlouvy se ruší.
Dosavadní text čl. VII., odst. 13., bodu 13.2. smlouvy se ruší.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 8. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací) dle změn tohoto dodatku, Přílohou č. 2 tohoto dodatku je rozpočet méněprací zhotovitele) vyplývajících ze změny zdroje financování díla.


Ve Zlíně dne 4.8.2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarání 38
760 41 Zlín

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka


Za zhotovitele:


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
ředitel Závodu Zlín

REKAPITULACE STAVBY	
2016	
Stavba:	Rekonstrukce hlavních polních cest HC1 a HC5 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
	k.ú. Police u Valašského Meziříčí 24.05.2016
	ČR-SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj
Vyplň údaj	Vyplň údaj
Cena bez DPH	426 567,27
Cena s DPH	516 146,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
2016				
Stavba:	Rekonstrukce hlavních polních cest HC1 a HC5 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí			
	k.ú. Police u Valašského Meziříčí			24.05.2016
	ČR-SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		426 567,27	548 824,57	
MPC	SO 03 - Hlavní polní cesta HC5	-10 374,00	-12 552,60	STA
VPC	SO 03 - Hlavní polní cesta HC5	436 941,27	561 377,07	STA




 EUROVIA VINICE s.r.o.

 odeslaný zápis oblast Morava

 z/rozdíl


 číslo 330 763 020



KRYCÍ LIST SOUPISU	
Objekt:	MPC - SO 03 - Hlavní polní cesta HC5
Adresa:	k.ú. Polnice u Valašského Meziříčí
Datum:	24.05.2016
Objekt:	ČR-SPÚ ,KPÚ pro Zlínský kraj
Stav:	Vyplň údaj
Cena bez DPH	-10 374,00
Cena s DPH	-12 552,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Objekt:	MPC - SO 03 - Hlavní polní cesta HC5
Adresa:	k.ú. Polnice u Valašského Meziříčí
Datum:	24.05.2016
Objekt:	ČR-SPÚ ,KPÚ pro Zlínský kraj
Stav:	Vyplň údaj
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-10 374,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 374,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-10 374,00

SOUPIS PRACÍ			
Objekt:	MPC - SO 03 - Hlavní polní cesta HC5		
Adresa:	k.ú. Polnice u Valašského Meziříčí		
Datum:	24.05.2016		
Objekt:	ČR-SPÚ ,KPÚ pro Zlínský kraj		
Stav:	Vyplň údaj		
PČ Typ Kód	Popis MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem		-10 374,00	
HSV - Práce a dodávky HSV		-10 374,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		-10 374,00	
1 K 938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2 2 730,000	-3,80 -10 374,00 CS URS 2013 02
	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo dlaždicového vodou		
	tloušť příl. D.3.3		
	hm 0,034 0,286 3*252	756,000	
	hm 0,284 0,850 3,5*564	1 974,000	
	Společ.	2 730,000	




 EUROVIA CS, s.r.o.

 oddělení náhod oblast Morava

 Zelená 25a

 602 00, Brno, tel: 542 22 700



KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt: VPC - SO 03 - Hlavní polní cesta HC5
 Místo: k.ú. Police u Valašského Meziříčí
 Datum: 24.05.2016
 Zpracovatel: ČR-SPÚ ,KPÚ pro Zlínský kraj
 Vyplň údaj

Objekt:

VPC - SO 03 - Hlavní polní cesta HC5

Místo:

k.ú. Police u Valašského Meziříčí

Datum:

24.05.2016

Zpracovatel:

ČR-SPÚ ,KPÚ pro Zlínský kraj

Vyplň údaj:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

436 941,27

Cena s DPH

v CZK

528 698,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: VPC - SO 03 - Hlavní polní cesta HC5
 Místo: k.ú. Police u Valašského Meziříčí
 Datum: 24.05.2016
 Zpracovatel: ČR-SPÚ ,KPÚ pro Zlínský kraj
 Vyplň údaj

Objekt:

VPC - SO 03 - Hlavní polní cesta HC5

Místo:

k.ú. Police u Valašského Meziříčí

Datum:

24.05.2016

Zpracovatel:

ČR-SPÚ ,KPÚ pro Zlínský kraj

Vyplň údaj:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

436 941,27

HSV - Práce a dodávky HSV

436 941,27

5 - Komunikace

436 941,27

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VPC - SO 03 - Hlavní polní cesta HC5

Místo:

k.ú. Police u Valašského Meziříčí

Datum:

24.05.2016

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

436 941,27

HSV - Práce a dodávky HSV

436 941,27

5 - Komunikace

436 941,27

1

K

564811112

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm

m2

1 917,000

43,11

Doplnění ŠD 120,0 kg/m².

Km 0,034 0,266 3,5*252

662,000

Km 0,286 0,516 4,5*230

1 025,000

82 641,87 CS ÚRS 2013 02

EUROVIA
 EUROVIA CS, s.r.o.
 odstúpený zvláštní právní předpis
 závoň Zlín
 Iouky 530, 763 02 Zlín

		Součet		1 917,000		
2	K 564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm Doplnění ŠD 120,0 kg/m ² .	m ²	2 730,000	64,44	175 921,20 CS ÚRS 2013 02
		km 0,034-0,286 3,0*252		756,000		
		km 0,286-0,850 3,5*564		1 974,000		
		Součet		2 730,000		
3	K 567511121	Recyklace podkladu za studena na místě (SROSM) - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 3000 m ²	m ²	2 730,000	65,34	178 378,20 CS ÚRS 2013 02
		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě (SROSM) rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m ² , tloušťky do 150 mm				
		km 0,034-0,286 3,0*252		756,000		
		km 0,286-0,850 3,5*564		1 974,000		
		Součet		2 730,000		


 EUROVIA CS, s.r.o.
 oddělení západní Morava
 závod 214
 IČO: 250 763 02 Zlín

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ HC5 - NEPROVEDENÝ GEOMETRICKÝ PLÁN A PUBLICITA PROJEKTU

150508

Stavba: Rekonstrukce hlavních polních cest HC1 a HC5 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí

k.ú. Police u Valašského Meziříčí

07.05.2015

ČR-SPÚ , KPÚ pro Zlínský kraj

EUROVIA CS, a.s.

AgPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 772 00 Olomouc

45274924
CZ45274924

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy URS.

Cena bez DPH

19 300,00

Cena s DPH

v CZK

23 353,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

150508

Stavba: Rekonstrukce hlavních polních cest HC1 a HC5 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí

k.ú. Police u Valašského Meziříčí

07.05.2015

ČR-SPÚ , KPÚ pro Zlínský kraj

AgPOL s.r.o. Jungmannova 153

EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 300,00	23 353,00	
SO 03	Hlavní polní cesta HC5	0.00	0.00	STA
SO 04	Interační prvky zeleně IP5	0.00	0.00	STA
05	Vedlejší a ostatní náklady	19 300,00	23 353,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU**05 - Vedlejší a ostatní náklady**

k.ú. Pollice u Valašského Meziříčí 07.05.2015

ČR-SPU ,KPU pro Zlínský kraj

EUROVIA CS, a.s. 45274924
CZ45274924

AgPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 772 00 Olomouc

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uvedení žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 19 300,00

Cena s DPH v **CZK** 23 353,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**05 - Vedlejší a ostatní náklady**

k.ú. Pollice u Valašského Meziříčí 07.05.2015

ČR-SPU ,KPU pro Zlínský kraj AgPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 772 00 Olomouc

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 300,00

SOUPIS PRACÍ**05 - Vedlejší a ostatní náklady**

k.ú. Pollice u Valašského Meziříčí 07.05.2015

ČR-SPU ,KPU pro Zlínský kraj AgPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 772 00 Olomouc

EUROVIA CS, a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 300,00	
0		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				19 300,00	
6	K	011000006	Vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků	kompl	1,000	4 300,00	4 300,00	
11	K	011000011	Náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00	

EUROVIA
VINET
EUROVIA CS, a.s.
oněstěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

(48)