

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1129-2014-520203

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Hrušková
Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3

a

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov / U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 438 20 654
DIČ: CZ6705260859
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Těmice u Kamenice nad Lipou - položkový výkaz činností - se u níže uvedených fakturačních celků mění takto (změny jsou zvýrazněny – u víceprací červeně, u méněprací modře):

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.	Přípravné práce				
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	509	390	198 510
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	52	1 000	52 000

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího OUÚ				
	- vyšetření OUÚ vč. ZPMZ a geom. plánů (bez započtení kat. hranic s Babínem a Dráchovem)	hm	411	700	287 700
	- stabilizace plastovou značkou	ks	340	50	17 000
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	300	0
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního OUÚ				
	- vyšetření OUÚ vč. ZPMZ a geom. plánů	hm	58	900	52 200
	- stabilizace plastovou značkou	ks	79	50	3 950

Odůvodnění:

Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek a jejich skutečným počtem, zjištěných při geodetickém zaměření polohopisu předmětných katastrálních území a následném šetření hranic upravovaného území zhotovitelem.

Na základě těchto nových objektivních skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem (kontrolní dny) byly zhotovitelem nově zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečné měrné jednotky.

Poté přistoupil objednatel, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov k vypsání veřejné zakázky na nové služby v režimu JŘbU, a to na základě vyhrazeného opčního práva, které pokrývá nezbytné navýšení. Tyto služby jsou nezbytně nutné pro provedení návrhu KoPÚ v k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou, který byl zadán firmě Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentantu sdružení PROJEKCE & AREA G.K. V souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. b) zákona o veřejných zakázkách jsou nové služby zadány témuž zhotoviteli. Celková hodnota víceprací činí 95 460,- Kč bez DPH, celková hodnota méněprací činí 23 200,- Kč bez DPH. Balance navýšení finančních prostředků je 72 260,- Kč bez DPH.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1129-2014-520203 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nemění.

Článek třetí:

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pelhřimově dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů