

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1127-2014-520203

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:
jednající:

tel.:

v technických záležitostech oprávněn jednat:
Fax
E-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID DS:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paní Marie Hrnčířová
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
z49per3

a

Zhotovitel:

Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání:
jednající:

Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:

Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Doručovací adresa:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
438 20 654
CZ6705260859
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Babín - položkový výkaz činností - se u dílčího fakturačního celku
1.3. mění takto (změny jsou zvýrazněny):

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.	Přípravné práce				
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	184	390	71 760

Odůvodnění:

Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek a jejich skutečným počtem, zjištěných při geodetickém zaměření polohopisu předmětných katastrálních území a následném šetření hranic upravovaného území zhotovitelem.

Na základě těchto nových objektivních skutečností a v návaznosti na přijaté závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem (kontrolní dny) byly zhotovitelem nově zpřesněny měrné jednotky.

Poté přistoupil zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov k vypsání veřejné zakázky na nové služby v režimu JŘbU, a to na základě vyhrazeného opčního práva, které pokrývá nezbytné navýšení. Tyto služby jsou nezbytně nutné pro provedení návrhu KoPÚ v k.ú. Babín, který byl zadán firmě Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentantu sdružení PROJEKCE & AREA G.K. V souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. b) zákona o veřejných zakázkách jsou tyto služby zadány témuž zhotoviteli. Celková hodnota víceprací činí 780,- Kč bez DPH.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1127-2014-520203 ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 nemění.

Článek třetí:

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pelhřimově dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů