

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Silnice Horšovský Týn a. s.

Stavba: Polní cesta VPC 1.2 v k.ú. Doubrava u Puclic

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

rok	2017										
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad			
Předání staveniště											
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady											
SO 101 Polní cesta VPC 1.2											
SO 301 Sanace břehu rybníka											
Předání dokončené stavby											

Termín předání staveniště:

Termín zahájení prací:

Termín dokončení prací:

Termín předání díla:

29.05.2017

05.06.2017

20.10.2017

30.10.2017

V Horšovském Týně dne 18.08.2016.

Silnice Horšovský Týn a.s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČ: 453 59 164, DIČ: CZ45359164

Ing. Josef Ředina

Silnice Horšovský Týn a. s.

osoba oprávněná podepsat nabídku za uzchazeče na základě plné moci