

č. objednatele: 192-2013-514204

č. zhotovitele: 22/2013

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Říčky v Orlických horách

Tento dodatek se uzavírá na základě skutečnosti, že VÚMOP, v.v.i. přestal k 20.4.2015 provádět pro SPÚ kontrolu BPEJ v rámci pozemkových úprav, která je podmínkou pro zpracování soupisu nároků. Tato kontrola začala probíhat na úrovni ústředí SPÚ, ale z kapacitních důvodů není jasné, kdy bude tato kontrola ukončena. Teprve následně bude možno provést vygenerování soupisu nároků.

Zhotovitel na základě těchto skutečností požádal zadavatele dopisem č.j. SPU 239591/2015 o prodloužení termínu k dokončení fakturačního celku *Přípravné práce*, což se tímto dodatkem děje.

SMLUVNÍ STRANY:

Ob j e d n a t e l :

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320

Adresa:

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Dušil
Ing. Karel Káda

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a AGROPLAN, spol. s r.o.

Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení

ALINEX, s.r.o.

Adresa:

Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

Kontaktní adresa:

Mánesova 75, 120 00 Praha 2

Zastoupený:

doc. Ing. Jiří Němcem, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Libuše Pražáková

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:

48114723/CZ48114723

Telefon/fax

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16636

Člen sdružení č. 2	AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	48110141/CZ48110141
Telefon/fax	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16154

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění bod 2 a 3 „Čl. V Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto:

2. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Přípravné práce **do 31.7.2015**

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne

V Praze dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel reprezentanta sdružení