

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 30/2016 - KoPÚ v k.ú. Hyršov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	234	2 100	491 400	31.5.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	2 400	204 000	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	135	3 300	445 500	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	222	700	155 400	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	234	700	163 800	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 477 600	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	222	1 000	222 000	30.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	25 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	1 000	42 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	222	1 800	399 600	30.4.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					718 600	
3.3	Mapové dílo	ha	234	1 200	280 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					280 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	700	21 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					21 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 477 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	718 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	280 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	21 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 498 000 Kč
DPH 21% v Kč	524 580 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 022 580 Kč

V Domažlicích dne 20.07.2016

V Plzni dne 20.07.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Kaiser
 vedoucí Pobočky Domažlice
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Karel Vondráček
 jednatel společnosti
 GEOREAL spol. s r.o.