

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 32/2016 - KoPÚ v k.ú. Vlkanov u Nového Kramolína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	314	800	251 200	31.5.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	156	1 500	234 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	314	300	94 200	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	314	300	94 200	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					683 600	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	314	600	188 400	30.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	1 000	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	48	1 000	48 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	314	1 000	314 000	30.4.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					582 400	
3.3	Mapové dílo	ha	314	800	251 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					251 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	700	21 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					21 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	683 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	582 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	251 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	21 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 538 200 Kč
DPH 21% v Kč	323 022 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 861 222 Kč

V Domažlicích dne 13.07.2016

V Plzni dne 13.07.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Kaiser
 vedoucí Pobočky Domažlice
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Karel Vondráček
 jednatel společnosti
 GEOREAL spol. s r.o.