

# **DODATEK č. 5**

## **KE SMLouvĚ O DíLO č. 848-2014-523101**

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Starovičky“

### **I. Smluvní strany**

<b>Objednatel</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b> Hroznová 277/17 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	<b>Ing. Jan Ševčík, ředitel</b>
tel:	+420 xxxxxxxx
e-mail:	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ing. Josef Haar
tel:	vedoucí pobočky Břeclav
e-mail:	+420 xxxxxxxx
IČ/DIČ:	j.haar@spucr.cz
ID DS:	01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH) z49per3
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
sídlo:	Hálkova 12 301 00 Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	<b>Ing. Karel Vondráček, jednatel</b>
tel:	+420 xxxxxxxx
e-mail:	georeal@georeal.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Vladimíra Vondráčková
tel./fax:	+420 xxxxxxxx
e-mail:	vladimira.vondrackova@georeal.cz
bankovní spojení:	xxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxx
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514
ID DS:	s857G2s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka1442

### **II.**

Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění jednotlivých dílčích fakturačních celků. Důvodem je nutnost dopracování plánu společných zařízení podle požadavků vlastníků a správců komunikací. Především se jedná o potřebu změny dokumentace technického řešení v místě křížení polních cest C10

a C16 s dálnicí D2 na základě jednání s pracovníky Ředitelství silnic a dálnic, s nimiž byl detailně projednán průběh hranice pozemku dálnice a v souvislosti s tím bylo dohodnuto doměření některých objektů a jejich zpracování do dokumentace technického řešení. Před postoupením dokumentace do RDK je nezbytné opětovné projednání a odsouhlasení ze strany Ředitelství silnic a dálnic. Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění jednotlivých dílčích fakturačních celků následovně:

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>	<b>Původní termín</b>	<b>NOVÝ TERMÍN</b>
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	30.11.2016	<b>30.4.2017</b>
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	30.11.2016	<b>30.4.2017</b>
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	30.11.2016	<b>30.4.2017</b>
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	30.11.2016	<b>30.4.2017</b>
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	30.11.2016	<b>30.4.2017</b>

### **III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: 20.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Jan Ševčík  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Jihomoravský kraj

.....  
 Ing. Karel Vondráček  
 jednatel  
 GEOREAL spol. s r.o.