

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 329-2015-505101 (9/2015), ze dne 20.5.2015
na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice“

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Tel.: Ing. Kateřina Maryšková,
referentka Pobočky České Budějovice
+420 601 584 044

E-mail: k.maryskova@spucr.cz

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s., GEOPOZEM CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s.

Účastník sdružení (reprezentant): AGROPOZ CB s.r.o.

sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Jaroslav Vrážkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jolana Polanová

Tel.: +420 777 654 175

E-mail: agropozcb@agropozcb.cz

ID DS: ccgn9ex

Bankovní spojení: GE Money Bank

Číslo účtu: 209648967/0600

IČ: 28148916

DIČ: CZ28148916

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jaroslav Vrážek

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Účastník sdružení:

sídlo:
zastoupený:
Tel.:

AGROPOZ, v.o.s.
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem
+420 602 405 444
agropoz@agropoz.cz
62497090
CZ62497090

E-mail:
IČ:
DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Účastník sdružení:

sídlo:
zastoupený:
Tel.:

GEOPOZEM CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
+420 777 168 216
jodl@geopozem.cz
02255073
CZ02255073

E-mail:
IČ:
DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Účastník sdružení:

sídlo:
zastoupený:
Tel.:

GEOPOZEM, v.o.s.
Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Ing. Petrem Drsem, jednatelem
+420 602 409 077
geopozem@geopozem.cz
25199161
CZ25199161

E-mail:
IČ:
DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493.

dále jen „zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 5. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

2. Objednatel v souladu se stanoviskem SPÚ – Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav **upravuje termíny ukončení dílčích částí 3.2.1.** – Vypracování plánu společných zařízení, **3.2.1.1.** – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, **3.2.1.1.** – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, **3.2.1.2.** – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.2.1.3.** – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.2.1.4.** –

9/2015

Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice

číslo smlouvy objednatele: 329-2015-505101

číslo smlouvy zhotovitele:

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami v Příloze ke Smlouvě o dílo – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice – výkaz činností.

Tímto dodatkem se mění termíny uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice – výkaz činností.

Nové znění výkazu činností je Přílohou tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 20.5.2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice (4)

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka České Budějovice
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice (1)

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice – výkaz činností

Za zhotovitele:

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice (1)
IČ: 281 48 916

.....
Ing. Jaroslav Vrážek,
statutární orgán zhotovitele
AGROPOZ CB s.r.o.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice - výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	510	17 850	20.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 700	27 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	1050	524	550 200	20.03.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 050	191	200 550	20.10.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	330	1 527	503 910	20.08.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	0	20.09.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1050	275	288 750	20.08.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 588 260	20.08.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1050	345	362 250	20.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	12	3 500	42 000	20.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	0	20.10.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1050	50	52 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	333	83 250	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1050	418	438 900	20.04.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 013 900	20.04.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	1050	160	168 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					168 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					10 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 588 260 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 013 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	168 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 780 160 Kč
DPH 21% v Kč	583 834 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 363 994 Kč

Termíny ukončení jsou uvedeny v počtu měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy bude zadáno konkrétní datum.

V Českých Budějovicích dne 20.5.2015


Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice (4)


Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

AGROPOZ CB s.r.o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice (1)
IČ: 281 48 916


Ing. Jaroslav Vrážek,
statutární orgán zhotovitele
AGROPOZ CB s.r.o.