

HMG Polní cesty C3 k.ú. Chramostek

zhotovitel: COLAS CZ a.s.

ČR Státní pozemkový úřad, pobočka Mělník

popis / doba plnění	rok 2016										
	37.týden 20.9.	38.týden 20.9.	39.týden	40.týden	41.týden	42.týden	43.týden	44.týden	45.týden	46.týden 15.11.	
Chramostek SO 02											
předpoklad předání stavby, vytyčení stavby, zařízení staveniště, osazení cedulí stavby											
odstranění zeleně, odkopávky											
stabilizace											
1. uzlový bod - hutnicí zkoušky zlepšené zeminy				7.10.							
oprava šachty a úprava poklopů											
ŽB zídka											
podkladní vrstvy komunikace, silniční panely											
2. uzlový bod - finální asfaltové vrstvy						21.10.					
svodidla, geobuňky											
sadové úpravy											
Chramostek SO 03											
odstranění zeleně, kácení, odkopávky											
stabilizace											
1. uzlový bod - hutnicí zkoušky zlepšené zeminy				7.10.							
podkladní vrstvy komunikace, silniční panely											
2. uzlový bod - finální asfaltové vrstvy						21.10.					
sadové úpravy											
Chramostek ozelenění polní cesty											
sadové úpravy											

Údržba a pěstební péče - 1. rok	do 15.11.2017
Údržba a pěstební péče - 2. rok	do 15.11.2018
Údržba a pěstební péče - 3. rok	do 15.11.2019

COLAS CZ a.s.