

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾	
1. Přípravné práce							
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	2 763	80	221 040	30.9.2014	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	100	400	40 000	30.4.2014	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	20	2 200	44 000		
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 223	400	489 200	31.7.2014	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	68	500	34 000	31.7.2014	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1 472	220	323 840	31.7.2014	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2014	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	307	2 000	614 000		
	- stabilizace plastovou značkou		310	70	21 700		
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0	2 000	0		
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2014	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	118	2 000	236 000		
				2	2 000		4 000
	- stabilizace plastovou značkou		135	70	9 450		30.11.2014
				5	70		350
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					31.5.2015	
	- vytyčení pozemků	100bm	461	400	184 400		
				4	400		1 600
	- stabilizace plastovou značkou		17	70	1 190		31.5.2015
			8	70	560	31.10.2016	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	2 763	150	414 450	30.9.2015	
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>							
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						2 639 780	

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	2 763	250	690 750	31.10.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	128	100	12 800	31.10.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	48	200	9 600	31.10.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	35	1 000	35 000	31.10.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	6	4 000	24 000	31.10.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	2 763	300	828 900	31.10.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	16 995	67 980	28.2.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 669 030
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	2200	250	550 000	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2450	50	122 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	2 763	180	497 340	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						1 169 840

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	2 639 780 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 669 030 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 169 840 Kč
Celková cena bez DPH	5 478 650 Kč
DPH	1 150 517 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 629 167 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 5/2013-537100 č. zhotov. 92/2013

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

V Karlových Varech dne

Za objednatele č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary