

Příloha č. 1 ke SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění
Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	620	100	62 000	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	620	20	12 400	30.11.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	620	40	24 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	620	540	334 800	30.11.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	200	1 000	200 000	31.7.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	102	1 000	102 000	31.7.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	620	150	93 000	30.11.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH					829 000

Příloha č. 1 ke SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění
Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	620	280	173 600	30.9.2016
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	620	480	297 600	31.8.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					471 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací				
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	50	320	16 000	3
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	620	350	217 000	2
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					233 000

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	829 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	471 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	233 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 533 200 Kč
DPH v Kč	321 972 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 855 172 Kč

Pozn.: 1) Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

V Plzni dne 30.12.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivo Rada
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní Pozemkový úřad

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.