

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 617-2013-544101
ze dne 8. 10. 2013, jejímž předmětem je

Zpracování projektových dokumentací prvků plánů společných zařízení 2013 -
ČÁST C: Projektová dokumentace Moravská Kamenná Horka - I. etapa

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
sídlo: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
jednající: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
tel.: 466 414 433
e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Svitavy, Milady Horákové 373/10, 568 02
Svitavy

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, KPÚ pro Pardubický kraj, pobočka
Svitavy
tel.: 461 353 282
e-mail: m.simek1@spucr.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
zastoupený: Ing. Luďkem Stříteckým, jednatelem
sídlo: Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Luďkem Stříteckým, jednatelem
tel.: 533 033 994
e-mail: lubomir.kupka@agroprojektpsocz.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 372550453/0300
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně objednatele v roce 2013 se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění, uvedeného v čl. III. smlouvy takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu do: **31.3.2014**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Pardubicích dne:

V Brně dne: *31.10.2013*

Za objednatele:

Za zhotovitele:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231
530 02 Pardubice


AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel, Krajský pozemkový úřad
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.