

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kašava, ze dne 17.2.2015
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
Telefon / e-mail:	+420 721 208 363 / l.holubec@spucr.cz
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. arch. Jana Němcová
Telefon / e-mail:	+420 725 918 061 / j.nemcova1@spucr.cz
	dále jen „objednatel“
Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514
ID DS:	S857625
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	720092329/0800
Společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Karel Vondráček
Telefon / e-mail:	+420 377 237 349 / georeal@georeal.cz
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Vladimíra Vondráčková
Telefon / e-mail:	+420 377 237 349 / georeal@georeal.cz
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	Ing. Vladimíra Vondráčková
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků	Ing. Karel Vondráček
	dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 17.2.2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Kašava (dále jen „smlouva“).

2. V souvislosti s žádostí zhotovitele ze dne 19.5.2016 o změnu termínů z důvodu provedení nutných změn na obvodu pozemkových úprav, které vznikly při zjišťování průběhu hranic pozemků v dubnu 2016, a které je třeba dodatečně projednat s vlastníky a vyšetřit v terénu, se smluvní strany dohodly na posunu termínů u dílčích fakturačních celků 3.1.4., 3.1.5, 3.1.6., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3, 3.2.1.4 a 3.2.2. Změny termínů dílčích fakturačních celků jsou uvedeny v bodě I. a současně v příloze tohoto dodatku – Položkovém výkazu činností – KoPÚ v k.ú. Kašava.

I.

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Kašava, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Termín plnění: 31.8.2016

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona
Termín plnění: 31.8.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín plnění: 31.10.2016

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Termín plnění: 31.1.2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
Termín plnění: 31.1.2017

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
Termín plnění: 31.1.2017

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín plnění: 31.1.2017

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín plnění: 31.1.2017

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín plnění: 30.10.2017

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17.2.2015 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 24.5.2016

Za objednatele:


Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zašová 38
760 41 ZLÍN



Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1050/12, 301 00 PILZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 302, 49, fax: 377 320 629



GEOREAL spol. s r. o.
Ing. Karel Vondráček
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Kašava

Příloha ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Kašava, dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	74	400	29 600	30.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	418	950	397 100	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	418	150	62 700	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ks	1	30 000	30 000	30.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	460	1 050	483 000	31.8.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	44	700	30 800	31.8.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	418	250	104 500	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 157 700	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	410	400	164 000	31.1.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	150	160	24 000	31.1.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	45	220	9 900	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	500	45 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	250	35 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohosp. staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	300	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	410	900	369 000	30.10.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					670 900	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3	Mapové dílo	ha	418	350	146 300	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					146 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	300	90 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 157 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	670 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	146 300 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 064 900 Kč	
DPH 21% v Kč	433 629 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 498 529 Kč	

Ve Zlíně dne 24.5.2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarání 88
760 41 Zlín



Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Za zhotovitele:

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 207 343,49, fax: 377 320 529



GEOREAL spol. s r. o.
Ing. Karel Vondráček
jednatel