

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.:	+420 725 002 568
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel (Reprezentant sdružení):	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
zastoupený:	jednatelem Ing. Janem Nedomou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
IČ:	26695103
DIČ:	CZ26695103

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Řezník

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Měcholupy u Žatce

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy – „**nové služby**“

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	553 250,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	464 570,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	155 100,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	128 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 300 920,- Kč
DPH 21%	273 193,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 574 113,- Kč

1.2. V příloze č. 1 SOD se zvyšuje počet MJ a cena v části:

Přípravné práce bod:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 77 MJ na **83 MJ** a cena z 80 850,- Kč bez DPH na cenu **87 150,- Kč bez DPH.**

Přípravné práce celkem (3.1.3. – 3.1.5.) bez DPH v Kč z částky 546 950,- Kč na částku **553 250,- Kč.**

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč z částky 546 950,- Kč na částku **553 250,- Kč bez DPH.**

Celková cena bez DPH v Kč 1 294 620,- Kč na částku **1 300 920,- Kč** a celková cena díla včetně DPH v Kč z 1 566 490,- Kč na částku **1 574 113,- Kč,**

z důvodu upřesnění MJ na skutečný stav po zaměření obvodů KoPÚ.

1.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

2.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

2.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.

2.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 12. 10. 2016

V Praze dne 13. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jan Nedoma, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.