

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 294-2015-544101 ze dne 7. 5. 2015

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky  
Ústí nad Orlicí  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. – vedoucí pobočky  
Ústí nad Orlicí, XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AZIMUT CZ s.r.o.**  
sídlo: Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9  
zastoupený: *jednatel* Ing. Jiřím Blábolem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: gnfp8cb  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 27140091  
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl  
C, vložka 99302

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: **Ing. Petr Vokurka, Ing. Václav Vlha**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytýčení pozemků: **Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař**

**„Jako 1. účastník sdružení (zástupce sdružení) AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE  
ENGINEERING s.r.o.**

**a**

Zhotovitel:	<b>GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.</b>
sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený:	<i>jednatel Ing. Oldřichem Galařem</i>
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	icyp65t
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	45241104
DIČ:	CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, vložka 7895

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: **Ing. Petr Vokurka, Ing. Václav Vlna**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: **Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař**

**„Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě, a to za účelem sjednání dodatečných prací souvisejících s rozšířením obvodu KoPÚ. Důvodem jsou žádosti obce a vlastníka na rozšíření obvodu.

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

- 1.1. Dodatečné práce související se změnou obvodu pozemkové úpravy na základě žádosti obce a vlastníka. Dodatečné práce spočívají ve zvýšení počtu jednotek v položce 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ o 10 MJ (á 1400 Kč dle SOD).
- 1.2. Upřesnění rozšířeného obvodu včetně zaměření polohopisu a rozbor současného stavu v tomto rozšířeném území bude provedeno v termínu do 31. 3. 2017.
- 1.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků v tomto rozšířeném území bude odevzdána do 30. 4. 2017.

**Čl. II.**

**Cena díla**

1. Změna ceny za provedení díla – bod 6.1 smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla se zvyšuje o práce v rozsahu bodu 1. tohoto dodatku v souladu s čl. VI, bod 6.1 a 6.2 Smlouvy o dílo. Výsledná cena se stejným způsobem mění v příloze č.1 – Krycí list k nabídkové ceně. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	313 800,- Kč
Dodatečné práce ve znění dodatku č. 2 k SOD	14 000,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	162 550,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	49 600,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	54 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>593 950,- Kč</b>
DPH 21%	124 730,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>718 680,- Kč</b>

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 3.2. Do termínu odevzdání díla i jeho částí dle SOD ve znění dodatků č. 1 a 2 v hlavním celku návrhové práce a mapové dílo (body 3.2. a 3.3. SOD) musí být odevzdáno i dílo týkající se dodatečných prací dle tohoto dodatku.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne

V Praze dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Jiří Blábol, jednatel  
 zástupce sdružení  
**AZIMUT CZ s.r.o . GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**