

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 24. 2. 2015  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav  
v katastrálním území Doubravice nad Moravou**“  
mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]  
Adresa: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk  
Tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Sdružení GEODÉZIE CINDR s.r.o.,  
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.  
a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek  
CSc.

### Účastníci sdružení:

**Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)**  
sídlo: Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová  
zastoupený: Ing. Miloslavem Cindrem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Cindr  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ID DS: 3c6hwcb  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ: 02967723  
DIČ: CZ02967723

**Člen sdružení č. 2**

sídlo:  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."**  
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  
Ing. Jakoubkem Jaroslavem, jednatelem  
Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti  
[redacted]  
[redacted]  
gv6y8j4  
[redacted]  
64255611  
CZ64255611

**Člen sdružení č. 3**

sídlo:  
  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**Geodézie Svitavy - Ing. Martin Dědourek, CSc.**  
Wolkerova alej 206/14a, 568 02 Svitavy -  
Město  
Ing. Martinem Dědourkem CSc.  
Ing. Martin Dědourek CSc.  
[redacted]  
[redacted]  
13553003  
CZ480326161

dále jen „zhotovitel“.

## **Čl. I. Předmět dodatku smlouvy o dílo**

**Předmětem uzavřeného Dodatku č. 3 smlouvy o dílo** v rámci provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Doubravice nad Moravou“ je **snížení počtu měrných jednotek – méněpráce.**

Na základě zaměření a vyšetření obvodu řešeného území v rámci KoPÚ Doubravice nad Moravou došlo ke **snížení počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí:

**3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**

Počet MJ se snižuje z původních 160 na **158**.  
Cena za MJ (MJ = 100bm) 880 Kč bez DPH.

Původní cena u tohoto fakturačního celku 140 800 Kč bez DPH, se mění na **139 040 Kč bez DPH**.

### 3.1.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

Počet MJ se snižuje z původních 30 na 2.  
Cena za MJ (MJ = 100 bm) 1 000 Kč bez DPH.

Původní cena u tohoto fakturačního celku 30 000 Kč bez DPH, se mění na 2 000 Kč bez DPH.

## Čl. II. Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v článku VI. Smlouvy o dílo se po uvedených změnách mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	554 870
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	486 700
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 380
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	122 500
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 256 690</b>
DPH 21% v Kč	263 905
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 520 595</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Čl. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedeného jednacího čísla zůstávají nezměněny.

Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 12. 10. 2016

V České Třebové dne 12. 10. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**JUDr. Roman Brněal, LL.M.**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
**Ing. Miloslav Cindr**  
hlavní společník, reprezentant sdružení