

## SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

č. objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice  
**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Mgr. Michal Gebhart  
vedoucí Pobočky Teplice  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [REDAKCE]  
**Bankovní spojení:** ČNB Praha  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.  
**Adresa:** Kodaňská 45, 101 00 Praha10  
**Zastoupený:** Ing. Jan Nedoma, jednatel  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [REDAKCE]  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
**IČ/DIČ:** 26695103/CZ26695103

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha,  
oddíl C, vložka 87873

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

### Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Malhostice

### Místo plnění veřejné zakázky:

Katastrální území Malhostice, obec Rтынě nad Bílinou

### **Odůvodnění dodatku:**

Prodloužení termínu je způsobeno opakovanými změnami nového uspořádání pozemků  
pro vlastníky na LV 375, 400, 405 a 414.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Malhostice, Krycím listu nabídkové ceny - Malhostice se mění u bodu 2.3. termín plnění na 20.5.2015 a u bodu 2.4. se mění termín plnění na 15.7.2015.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012 ze dne 24.09.2012, **zůstávají v platnosti.**

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele: 1703-2012-130740 a č. zhotovitele: 250/2012 ze dne 17.02.2015, má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1.1.2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1.1.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne:

V Praze dne: 14.2.2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



**Mgr. Michal Gebhart**  
vedoucí Pobočky Teplice

Státní pozemkový úřad  
Krájský pozemkový úřad pro Ústecký kraj





**Ing. Jan Nedoma**  
jednatel Geodetická kancelář Nedoma &  
Řezník, s.r.o.

Geodetická kancelář  
Nedoma & Řezník, s.r.o.  
Kodaňská 45, 101 00 Praha 10  
tel.: 271 725 374  
DIČ: CZ26695103



## Krycí list nabídkové ceny - Malhostice

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup>                  |
|---|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| <b>1. Přípravné práce</b>   |   |        |          |                         |                          |  |
| 1.1.  | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu   | ha     | 224      | 180                     | 40 320                   | 29.11.2012                                     |
| 1.2.  | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění   | bod    | 15       | 500                     | 7 500                    | 22.2.2013                                      |
|   | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace   | bod    | 2        | 1 250                   | 2 500                    |  |
| 1.3.  | Polohopisné zaměření zájmového území  | ha     | 224      | 400                     | 89 600                   | 30.8.2013                                      |
| 1.4.  | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ  | 100 bm | 43       | 940                     | 40 420                   | 10.6.2014                                      |
|   | Stabilizace plastovou značkou   | bod    | 90       | 80                      | 7 200                    |  |
|   | Stabilizace kat. hr. kamennou značkou   | bod    | 3        | 1 000                   | 3 000                    |  |
|   | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, jejich změn a potřebných GP a ZPMZ   | 100 bm | 30       | 1 040                   | 31 200                   |  |
|   | Stabilizace palstovou značkou   | bod    | 88       | 80                      | 7 040                    |  |
| 1.5.  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků   | 100 bm | 12       | 1 200                   | 14 400                   | 10.6.2014                                      |
|   | Stabilizace plastovou značkou   | bod    | 40       | 80                      | 3 200                    |  |
| 1.6.  | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání   | ha     | 224      | 270                     | 60 480                   | 30.6.2014                                      |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>   |   |        |          |                         |                          | <b>306 860</b>                                 |
| <b>2. Návrhové práce</b>  |   |        |          |                         |                          |  |
| 2.1.  | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování);  | ha     | 224      | 270                     | 60 480                   | 31.10.2014                                     |
| 2.2.  | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha     | 30       | 500                     | 15 000                   | 31.10.2014                                     |
| 2.3.  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí  | ha     | 224      | 305                     | 68 320                   | 20.5.2015                                      |
| 2.4.  | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ   | ks     | 3        | 12 000                  | 36 000                   | 15.7.2015                                      |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>  |   |        |          |                         |                          | <b>179 800</b>                                 |
| <b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>                         |   |        |          |                         |                          |  |
|   |   |        |          |                         |                          | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1.  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ  | 100 bm | 280      | 440                     | 123 200                  | 3 měsíců                                       |
|   | Stabilizace plastovou značkou   | bod    | 280      | 80                      | 22 400                   | 3 měsíců                                       |
| 3.2.  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI   | ha     | 224      | 350                     | 78 400                   | 3 měsíců                                       |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b> |   |        |          |                         |                          | <b>224 000</b>                                 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků   |                   |
|--|-------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH   | 306 860 Kč        |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH  | 179 800 Kč        |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 224 000 Kč        |
| <b>Celková cena bez DPH</b>  | <b>710 660 Kč</b> |
| DPH  | 142 132 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>  | <b>852 792 Kč</b> |

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne:

V Praze dne: 14.12.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Mgr. Michal Gebhart  
 ředitel Pozemkového úřadu Teplice

.....  
 Ing. Jan Nedoma (jednatel)  
 Geodetická kancelář  
 Nedoma & Řezník, s.r.o.

Geodetická kancelář  
 Nedoma & Řezník, s.r.o.  
 Kodaňská 45, 101 00 Praha 10  
 tel.: 271 725 374  
 DIČ: CZ26695103