

Příloha č. 1 ke SoD č. 6-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění
Část 1) KPÚ v k.ú. Domažlice

	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1390	100	139 000	31.01.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	1390	50	69 500	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1390	50	69 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	1390	500	695 000	31.10.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	320	1 000	320 000	30.04.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	480	1 000	480 000	30.04.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	*****	*****	*****	*****
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1390	200	278 000	31.10.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH					2 051 000

Příloha č. 1 ke SoD č. 6-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění
Část 1) KPÚ v k.ú. Domažlice

2. Návrhové práce						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	1390	400	556 000	30.06.2017	
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	1390	400	556 000	31.01.2018	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH						1 112 000
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	1390	200	278 000	3	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1390	300	417 000	3	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						695 000

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	2 051 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	1 112 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	695 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 858 000 Kč
DPH v Kč	810 180 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 668 180 Kč

Pozn.: 1) Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

V Domažlicích dne 17.06.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Václav Pergl
 vedoucí Pobočky Domažlice
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Helena Krausová
 reprezentant sdružení