

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1282-2012-130722 ze dne 23.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Libkov**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky,**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
fax:
e-mail:

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol, a.s.
Adresa: **Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: **61251437**
DIČ: **CZ61251437**
Telefon:
E-mail:
ID DS: **ftjebx5**

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků č. 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 3.6.2013, č.j. SPÚ 222078/2013 a s tím související snížení celkové ceny za tyto fakturační celky.

2.2 V souladu s ustanovením bodu VII. 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“, bod VII. 1 takto:

Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1282-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 5) KPÚ v k.ú. Libkov, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s 20% DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	340	100,-	34.000,-	40.800,-	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	340	50,-	17.000,-	20.400,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	340	50,-	17.000,-	20.400,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	340	750,-	255.000,-	306.000,-	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek ¹⁾	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	82	850,-	69.700,-	84.337,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	64	1.000,-	64.000,-	77.440,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	1	1.400,-	1.400,-	1.694,-	30.6.2013


1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	327	200,-	65.400,-	79.134,-	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH							523.500,-
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	326	320,-	104.320,-	126.227,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	326	600,-	195.600,-	236.676,-	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							299.920,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	326	580,-	189.080,-	228.787,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	327	400,-	130.800,-	158.268,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							319.880,-

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	523.500,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	299.920,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	319.880,-
Celková cena bez DPH v Kč	1.143.300,-
DPH v Kč	236.863,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1.380.163,-


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 3.6.2013



.....
Ing. Václav Pergl
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Haltravská 438
344 37 Domažlice 1



.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID a spol., a.s.

GRID
a s p o l .

GRID a spol., a.s.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
IČO: 612 51 437
Info@grid.cz; www.grid.cz
-1-