

## D O D A T E K č. 3

ke smlouvě o dílo č. 8/2015/504203

uzavřený  
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj xxxxxxx, Pobočka Klatovy Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	<b>TRAVAL, s.r.o.</b>
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelem Ing. Vendula Valentová xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:traval@traval.cz">traval@traval.cz</a>
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	26085518
DIČ:	CZ 26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 13122.  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxx

### dále jen „zhotovitel“.

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 3 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 8/2015/504203 ze dne 24. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hvězda u Chudenína**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro

obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.1. Přípravné práce, v dílčí části 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona podle skutečného počtu zpracovaných měrných jednotek a termín dokončení prací v hlavním celku 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona takto:

### 3.1. Přípravné práce:

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

**Měněpráce:** počet MJ dle smlouvy 409 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 33, finanční rozdíl představuje 376 á 600,- Kč, tj. snížení ceny o částku 225 600,- Kč;  
**cena za měněpráce: 33 á 600,- Kč, tj. 19 800 Kč**

### 3.2. Návrhové práce:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

**Termín dokončení prací: 28. 2. 2018**

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termín dokončení prací je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 8/2015/504203.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 29. 06. 2016

V Českých Budějovicích dne 29. 06. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Vendula Valentová  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

## Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 2 – Hvězda u Chudenína

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	61	500	30 500	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	174	500	87 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	235	400	94 000	29.4.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	600	28 800	30.6.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	409	600	245 400	30.6.2016
	<b>Méněpráce</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona		33	600	19 800	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	235	400	94 000	31.10.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>354 100</b>	<b>31.10.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	61	800	48 800	29.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	21	600	12 600	29.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	1 000	3 000	29.9.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	300	900	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	200	4 200	

3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	61	900	54 900	28.2.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>130 400</b>	<b>31.5.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	235	250	58 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>58 750</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	68	300	20 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>20 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						354 100,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						130 400,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						58 750,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						20 400,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>563 650,- Kč</b>
DPH 21% v Kč						118 367,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>682 017,- Kč</b>

V Plzni dne: 29. 06. 2016

V Českých Budějovicích dne: 29. 06. 2016

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jirí Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Vendula Valentová  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.