

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 759-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015
(dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Vrba

V technických záležitostech oprávněn jednat : Anna Havlíková, odborný referent,

Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28.října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 727956725
E-mail: a.havlikova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9

Zastoupený: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Milan Nový
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx

Tel: xxxxxxxx / xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: jyem6ry
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Loučky u Verneřic

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna termínu odevzdání etapy 3.1.3.
2. Důvodem žádosti k posunu termínu odevzdání je, že výše uvedené etapy mají shodný termín odevzdání s etapou 3.1.2. Etapy 3.1.3. navazují na podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ předávaného ve formátu VFP a je nutné podle výsledků zeměměřických prací vyhodnotit a zpracovat.
3. Dle bodu 5.1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

termín odevzdání dílčího fakturačního celku:

		Termín odevzdání dle Smlouvy o dílo	Termín odevzdání dle Dodatku č. 1
3.1.	Přípravné práce		
3.1.3.	Rozbor současného stavu	30.6.2016	31.8.2016
	Vodohospodářská studie		

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne 9. 6. 2016

V Praze dne 7. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR- Státní pozemkový úřad

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G.K.**

Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

1. Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Loučky u Verneřic