

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 004/2015,
číslo smlouvy objednatele: 8-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015

KoPÚ Možděnice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel./Fax: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxx
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 11.4. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění

na základě výsledků jednání s Katastrálním pracovištěm Chrudim ohledně vydání kladného stanoviska k obvodům. Změna se týká dílčích částí 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území, 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území a navazujících částí 1.7. Dokumentace nároků vlastníků, 2.1. Vypracování PSZ, 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území a 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ.

Po vzájemné dohodě dochází ke změně termínu v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to takto:

dílčí část 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	- termín ukončení 28. 02. 2017
dílčí část 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	- termín ukončení 28. 02. 2017
dílčí část 1.7. Dokumentace nároků vlastníků	- termín ukončení 30. 04. 2017
dílčí část 2.1. Vypracování PSZ	- termín ukončení 31. 05. 2017
dílčí část 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území	- termín ukončení 31. 05. 2017
dílčí část 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ	- termín ukončení 31. 05. 2017.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi 31. 10. 2016

V Pardubicích dne 31. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel