

| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
|--|-------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 1. Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 304 | 300 | 91 200 | 09.10.2014 |
| 1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 304 | 70 | 21 280 | 09.11.2014 |
| 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 304 | 500 | 152 000 | 09.10.2015 |
| 1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí | 100bm | 112 | 800 | 89 600 | 09.02.2016 |
| 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou | 100bm | 13 | 800 | 10 400 | 09.02.2016 |
| 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 292 | 500 | 146 000 | 09.05.2016 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | | | | | 510 480 |
| 2. Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů | ha | 291 | 500 | 145 500 | 09.12.2015 |
| 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 292 | 500 | 146 000 | 09.03.2017 |
| 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 3 000 | 9 000 | 09.04.2017 |
| | | | | | 300 500 |
| 3. | | | | | |
| | | | | | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100bm | 300 | 250 | 75 000 | 3 měsíců |
| 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 292 | 300 | 87 600 | 3 měsíců |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez | | | | | 162 600 |

| Rekapitulace | |
|--|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 510 480 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 300 500 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 162 600 Kč |
| Celková cena bez DPH | 973 580 Kč |
| DPH | 204 452 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 178 032 Kč |

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Vendula Valentová
 jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.