

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1609-2012-130723
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 03PUJI – 2291- 3014/12

Dodatek č. 4

Ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 1609-2012-130723 a evidenční číslo zhotovitele 03 PUJI -2292-3014/12, uzavřené ve smyslu §536 a následujících obchodního zýkonáku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rektifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19.9.2012.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Berkovcová, vrchní odborný referent,

Tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení VRV-AGP

Adresa: Nábřeží 4, 150 56, Praha 5

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Málek

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 4 výše uvedené smlouvy o dílo, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1) Změna ustanovení o smluvních stranách:

Na základě změny sídla Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Pobočky Cheb a v důsledku personálních změn dochází ke změně **z původního znění:**

Objednatel

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

Adresa: Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

Kontaktní osoba: Ing. Jan Matějka

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

na nové znění

Objednatel

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Hana Berkovcová, vrchní odborný referent

Tel.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

Na základě personálních změn na straně zhotovitele dochází ke změně **z původního znění:**

Z h o t o v i t e l: Sdružení VRV-AGP

Adresa: Nábřeží 4, 150 56, Praha 5

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík, Ing. Tomáš Málek

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Na nové znění:

Z h o t o v i t e l: Sdružení VRV-AGP

Adresa: Nábřeží 4, 150 56, Praha 5

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Málek

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

2) Změna termínů fakturačních celků

Ke změně termínů ukončení fakturačních celků 2.1., 2.2. a 2.3. (2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu) dochází v souvislosti se sdělením Města Cheb, odboru majetkoprávního, že plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu vedenou v katastrálním území Jindřichov u Tršnic může být zařazen na program jednání Zastupitelstva města Chebu ke schválení až dne 14. 4. 2016. Vzhledem k této skutečnosti a na základě žádosti zhotovitele evidované Objednatelům pod č.j.: SPÚ 024581/2016 ze dne 12. 1. 2016 došlé na Pobočku Cheb dne 18. 1. 2016 se mění termín odevzdání FC 2.1., 2.2. a 2.3.

Termín dokončení dílčích fakturačních celků 2.1., 2.2. a 2.3.- Přílohy ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

Původní údaj:

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	161	500	80500	1.2.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	3	500	1500	1.2.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. Lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu	ha	3	2000	6000	1.2.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0			

Nový údaj:

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. Vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	161	500	80500	29.4.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	3	500	1500	29.4.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. Lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu	ha	3	2000	6000	29.4.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0			

Ostatní ustanovení smluvních stran Smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 1, 2 a č. 3, zůstávají beze změn.

Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 25. 1. 2016

V Praze dne: 28. 1. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing.Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

.....
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.