

## **DODATEK č. 1**

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 475-2016-505206 uzavřené dne 2.5.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

### **„ Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čichtice“ (dále jen „KoPÚ“)**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
zastoupený: Vedoucím pobočky Strakonice, Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Jana Vojíková  
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice  
Tel./Fax: +420 702 153 007  
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“  
a

**Zhotovitel:** Geodetické sdružení s.r.o.  
sídlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram  
zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem,  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Walenka  
Tel: +420 318 628 853  
E-mail: office@geodetpb.cz  
ID DS: eep78pz  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 198733946/0300  
IČ/DIČ: 61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze, oddíl C, vložka 37161

#### **II.**

Dne 2.5.2016 byla podepsaná smlouva č. 475-2016-505206.

Při revizi stávajícího bodového pole dodavatelem prací bylo zjištěno, že dle smlouvy o dílo byl předpoklad revize 13 MJ, ve skutečnosti bylo nutno revidovat celkem 25 MJ. Postup byl konzultován se ZKI v Českých Budějovicích. Bez revize 25 bodů by nebyl postup prací schválen ZKI a dodavatel prací by nemohl odevzdat etapu 3.1.1. zadavateli.

Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí 12 000,- Kč bez DPH.

### III.

Současně dochází k úpravě celkové ceny za dílo následovně:

Původní znění tabulky v článku VI. bodu 6.1. SOD:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 249 200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	717 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209 700,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	280 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 456 300,- Kč
DPH 21%	515 823,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 972 123,- Kč

se nahrazuje novým zněním

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 261 200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	717 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209 700,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	280 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 468 300,- Kč
DPH 21%	518 343,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 986 643,- Kč

### IV.

Příloha č.1 SoD nahrazuje novým zněním, které je přílohou č.1 tohoto dodatku.

### V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek o dvou stranách, s přílohou č.1 o dvou stranách se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ve Strakonicih dne 21. 11. 2016

V Příbrami dne 14. 11. 2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Pobočka Strakonice  
Palackého nám. 1098  
386 01 Strakonice

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice

Za zhotovitele:

 GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
kpt. Giesinského 99, Příbram II, 261 01  
IČ: 61682754, DIČ: CZ61682754  
tel./fax: 318 628 653

.....  
Ing. Vladimír Luks  
jednatel



Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 475-2016505206 - KoPÚ Čichtice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 000	25 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	3 000	21 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	441	600	264 600	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	40	600	24 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	1 400	266 000	31.3.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	360	1 000	360 000	31.3.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	3 000	21 000	31.3.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	699	150	104 850	31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	699	250	174 750	31.6.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 261 200</b>	<b>30.6.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	699	400	279 600	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	441	100	44 100	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	3 000	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	441	700	308 700	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>717 400</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	699	300	209 700	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>209 700</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	700	400	280 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>280 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		1 261 200 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	717 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	209 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	280 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 468 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	518 343 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 986 643 Kč</b>

Ve Strakonících dne 21. 11. 2016

V Příbrami dne 14. 11. 2016

Za objednatele:

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
 Pobočka Strakonice  
 Palackého nám. 1090  
 386 01 Strakonice

Ing. Richard Valný

vedoucí Pobočky Strakonice

Za zhotovitele:

 **GEOMETRICKÉ SPOLUŽENÍ s.r.o.**  
 ul. Olesnického 69, Příbram II, 261 01  
 IČ 61692784, DIČ CZ61682764  
 tel./fax: 318 622 853

Ing. Vladimír Luks

jednatel