

DODATEK č. 780-2016-504204/2

č.j. SPU 554562/2016-Bah

ke smlouvě o dílo č. 780-2016-504204 ze dne 24.6.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení stavby „Výstavba polní cesty: Dlouhé Hradiště HPC 1“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774 **DIČ:** CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

BERGER BOHEMIA a.s.

Adresa: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Zastoupený:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:.

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 45357269/CZ45357269

(Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Článku XVI. odstavce 16.2 na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo:

2. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena díla pro „Výstavbu polní cesty: Dlouhé Hradiště HPC 1“, uvedená v článku V. odstavec 5.2 smlouvy se mění takto:

Původní cena:

1. Celková cena díla bez DPH	3 983 977,00 Kč
DPH činí	836 635,00 Kč
Celková cena vč. DPH	4 820 612,00 Kč

Nová cena:

1. Celková cena díla bez DPH	3 539 512,00 Kč
DPH činí	743 298,00 Kč
Celková cena vč. DPH	4 282 810,00 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Výše uvedené změny jsou zapříčiněny:
 - 1.1.1. Změnou v rámci provádění díla: zhotovitel předložil návrh ze dne 18.10.2016 týkající se rozpisu neprováděných položek rozpočtu stavby, výpočtu ceny a zdůvodnění méněprací. Jedná se o práce týkající se sanace podloží.
 - 1.1.2. Celková cena méněprací je stanovena částečným odpočtem položek č. 5, 6, 11, 13, 51 a 54 ze schváleného rozpočtu a cenové nabídky zhotovitele a činí
444 465,00 Kč bez DPH
93 337,00 DPH 21%
537 802,00 včetně DPH
Návrh zhotovitele byl schválen technickým dozorem investora stavby.
- 1.2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 1.3. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne 31. 10. 2016

V Plzni dne 8. 11. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.