

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 873-2013-505101 (24/2013) ze dne 20. 12. 2013 na „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Dobrá Voda u Horní Stropnice, Hojná Voda, Paseky u Horní Stropnice, Staré Hutě u Horní Stropnice, Šejby“

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774 / CZ 01312774

a

Z h o t o v i t e l: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Hofman

Člen klíčového týmu odpovědný za projektování návrhu pozemkové úpravy:

Ing. Anna Panušková

Člen klíčového týmu odpovědný za zeměměřické činnosti: Ing. Pavel Hofman

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C Vložka 24674

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Po dohodě SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočky České Budějovice, zpracovatele pozemkových úprav a Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice nebude vyhotoven a tudíž ani fakturován dílčí fakturační celek „1.4 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou“ v k.ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice a k.ú. Paseky u Horní Stropnice.

Celková cena díla se snižuje o 10 000,- Kč bez DPH (12 100,- Kč vč. DPH).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění takto:

Čl. VII. Cena za provedení díla

1. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1-1.5) bez DPH	978 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1-2.4) bez DPH	645 000 Kč
3. Vytyčení a ozn. hranic pozemků a Mapové dílo celkem (3.1-3.2)	363 750 Kč
Celková cena bez DPH	1 986 750 Kč
DPH (21%)	417 218 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 403 968 Kč

Nové výkazy činností pro k.ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice a k.ú. Paseky u Horní Stropnice jsou přílohou této smlouvy.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích, dne 24.11.2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice ④

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka České Budějovice
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice ①

Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za zhotovitele:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Krajský úřad
Městské nám. 31
326 00 PLZEŇ

Ing. Helena Krausová
jednatelka

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	35	200	7 000	31.12.2014
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území (vč. část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	35	500	17 500	31.03.2015
1.3.	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	vnitřní obvod	100bm	0	1 000	31.03.2015
		vnější obvod	100bm	55	1 000	55 000
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování	ha	35	300	10 500	30.06.2015
Přípravné práce celkem (1.1.,1.2.,1.3.,1.5.) bez DPH						90 000
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	35	500	17 500	29.02.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro	ha	35	100	3 500	29.02.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	35	500	17 500	31.08.2016
2.4.	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	3	10 000	30 000	30.11.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						68 500
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	25	300	7 500	12 měsíců od výzvy zadavatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	70	50	3 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	35	500	17 500	2 měsíce od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						28 500

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.,1.2.,1.3.,1.5.) bez DPH	90 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	68 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez	28 500 Kč
Celková cena bez DPH	187 000 Kč
DPH (21%)	39 270 Kč
Celková cena díla včetně DPH	226 270 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Českých Budějovicích dne 24.11.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Rudolfovská 80

Za objednatele: 370 01 České Budějovice ④

Eva Schmidmajerová
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

HELENA KRAUSOVÁ
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

Ing. Helena Krausová


Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾	
1. Přípravné práce							
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	60	200	12 000	31.12.2014	
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	60	500	30 000	31.03.2015	
1.3.	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	vnitřní obvod	100bm	0	1 000	0	31.03.2015
		vnější obvod	100bm	75	1 000	75 000	31.03.2015
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	60	300	18 000	30.06.2015	
Přípravné práce celkem (1.1.,1.2.,1.3.,1.5.) bez DPH						135 000	
2. Návrhové práce							
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	60	500	30 000	29.02.2016	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro	ha	60	100	6 000	29.02.2016	
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	60	500	30 000	31.08.2016	
2.4.	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	3	10 000	30 000	30.11.2016	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						96 000	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	45	300	13 500	12 měsíců od výzvy zadavatele	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	125	50	6 250		
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	60	500	3 000	2 měsíce od výzvy zadavatele	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						49 750	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.,1.2.,1.3.,1.5.) bez DPH	135 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	96 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez	49 750 Kč
Celková cena bez DPH	280 750 Kč
DPH (21%)	58 958 Kč
Celková cena díla včetně DPH	339 708 Kč


¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Českých Budějovicích dne 24.11.2015

Za objednatele: **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**
krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
udolfovská 80
70 01 České Budějovice ④


Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele: **POZEMKOVÉ ÚPRAVY**
K+V s.r.o.
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ


Ing. Helena Krausová