

D O D A T E K č. 3

ke smlouvě o dílo č. 873-2013-505101 (24/2013) ze dne 20. 12. 2013 na „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Dobrá Voda u Horní Stropnice, Hojná Voda, Paseky u Horní Stropnice, Staré Hutě u Horní Stropnice, Šejby“

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774 / CZ 01312774

a

Z h o t o v i t e l: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Hofman

Člen klíčového týmu odpovědný za projektování návrhu pozemkové úpravy:
Ing. Anna Panušková

Člen klíčového týmu odpovědný za zeměměřické činnosti: Ing. Pavel Hofman

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C Vložka 24674

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Dle zápisu z kontrolního dne konaného 18.2.2016 proběhlo projednání plánu společných zařízení se sborem zástupců a tato částí díla bude odevzdána v termínu dle smlouvy. Při zpracování PSZ bylo z hlediska budoucí realizace shledáno jako účelné, aby v k.ú. Staré Hutě a Horní Stropnice byla cesta C6b zařazena do obvodu KoPÚ v celé její délce. Se současným vlastníkem ČR – Lesy ČR, s.p. bylo dohodnuto, že výše uvedená komunikace bude převedena do vlastnictví Obce Horní Stropnice. Tento fakt si vyžádal změnu obvodu KoPÚ.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:

KoPÚ v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice

- navýšení dílčího fakturačního celku 1.3 „Stanovení obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu – vnější obvod“ o 4 MJ

Celková cena díla se **navyšuje o 4 000,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Přípravné práce (1.1-1.5) bez DPH	982 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1-2.4) bez DPH	645 000,- Kč
3. Vytyčení a ozn. hranic pozemků a Mapové dílo celkem (3.1-3.2)	363 750,- Kč
Celková cena bez DPH	1 990 750,- Kč
DPH (21%)	418 058,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 408 808,- Kč

Současně se upravuje příloha č. 1d ke smlouvě o dílo č. 873-2013-505101 (24/2013). Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích, dne *18.5.2016*

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice ⑤

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka České Budějovice
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice ①

Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za zhotovitele:

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projekční práce
Jiráskova nám. 34

Ing. Helena Krausová
jednatelka

Příloha č. 1 d) – Výkaz činností KoPÚ v k.ú. Staré Hutě u Horní Stropnice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾	
1. Přípravné práce						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	130	200	26 000	31.12.2014	
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	130	500	65 000	31.03.2015	
1.3. Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	vnitřní obvod	100bm	20	1 000	20 000	31.03.2015
	vnější obvod	100bm	119	1 000	119 000	31.03.2015
1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	30	500	15 000	31.03.2015	
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	130	300	39 000	30.06.2015	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					284 000	
2. Návrhové práce						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	130	500	65 000	29.02.2016	
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	130	100	13 000	29.02.2016	
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	130	500	65 000	31.08.2016	
2.4. Kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	3	10 000	30 000	30.11.2016	
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					173 000	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	90	300	27 000	12 měsíců od výzvy zadavatele	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	270	50		13 500
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	130	500	65 000	2 měsíce od výzvy zadavatele	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					105 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	284 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	173 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	105 500 Kč
Celková cena bez DPH	562 500 Kč
DPH (21%)	118 125 Kč
Celková cena díla včetně DPH	680 625 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Českých Budějovicích dne 18.5.2016

Za objednatele: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 60
370 61 České Budějovice ⑤

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele: POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

Ing. Helena Krausová