

Krycí list nabídkové ceny

"Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dětrichov u Moravské Třebové"

Nové znění přílohy č.1 smlouvy o dílo č. 689-2011-130750 ve znění dodatku č.1

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	525	150	78 750	31.7.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	katastrální území	1	10 000	10 000	31..1.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	katastrální území	1	50 000	50 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	510	400	204 000	31.12.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech(včetně lesních porostů)	ha	15	800	12 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé)	100bm	90	1500	135 000	31.12.2012
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a stabilizace (dočasné i trvalé)	100bm	60	1500	90 000	31.12.2012
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace	100bm	0	0	0	není součástí této zakázky
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	525	300	157 500	31.7.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						737 250 Kč
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	525	500	262 500	30.11.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí	ha	525	500	262 500	30.6.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	31.10.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						541 000 Kč

Krycí list nabídkové ceny

"Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dětrichov u Moravské Třebové"

Nové znění přílohy č.1 smlouvy o dílo č. 689-2011-130750 ve znění dodatku č.1

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	200	400	80 000	2
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1000	85	85 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	525	450	236 250	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						401 250 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	737 250 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	541 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	401 250 Kč
Celková cena bez DPH	1 679 500 Kč
DPH	335 900 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 015 400 Kč