

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo  
č. sml. objednatele: 1213-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 25\_2016 –  
Výstavba polní cesty C11 v k.ú. Těšetice u Olomouce

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**  
Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
krajského pozemkového úřadu  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského  
pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

SPÚ, Pobočka Olomouc  
Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**DEMSTAV group, s. r. o.**

Sídlo:

Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I-Město

zastoupený:

Janem Rudolfem, jednatelem společnosti

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

mqvyjk6

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

27844935

DIČ:

CZ27844935

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.**

## **Čl. I Předmět**

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 1213-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 25\_2016, je:

- 1) **změna platebních podmínek** uvedených v Čl. IV, odst. 3. a odst. 10. smlouvy o dílo
- 2) **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 1. a odst. 5., písm. c) a písm. d) smlouvy o dílo.

---

### **1) Změna platebních podmínek**

Původně sjednané znění Čl. IV, odst. 3. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 2.12. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 2.12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

Původně sjednané znění Čl. IV, odst. 10. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 2.12. příslušného roku.

#### ***Odůvodnění:***

*Odběratelem umožněno provedení dílčí fakturace do 2.12. příslušného roku.*

### **2) Změna termínů plnění**

Původně sjednané znění Čl. V, odst. 1. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **28. 4. 2017.**

Původně sjednané znění Čl. V, odst. 5., písm. c) a písm. d) **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- c. Termín dokončení stavebních prací: **21. 4. 2017**
- d. Termín předání a převzetí díla:  
**28. 4. 2017**  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

**Odůvodnění:**

*Stavební práce budou z klimatických důvodů přerušeny a dílo bude dokončeno na jaře 2017.*

**Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1213-2016-521101, resp. č. sml. zhotovitele: 25\_2016, uzavřená dne 19. 10. 2016, nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18. 11. 2016

V Hranicích dne 18. 11. 2016

.....

**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....

**Jan Rudolf**  
jednatel DEMSTAV group, s.r.o.